

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2019 Parecer Final de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: Tomada de Preços Nº 004/2018
Contratada: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI
Interessado: Município de Itaituba/Fundo Municipal de Assistência Social.
Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Solange Moreira de Aguiar
Assunto: Prorrogação de Prazo de Execução.

Em análise:
2º Termo aditivo de prorrogação de prazo de execução ao contrato nº 0262/2018;
Vigência de prazo alterada de 06 de janeiro de 2019 para 06 de julho de 2019.


Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção do Abrigo Infantil para suprir as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Itaituba.

Constam no processo:
Ofício da empresa contratada solicitando e justificando a prorrogação;
Justificativa da necessidade.
Parecer com opinião Jurídica baseada nos termos legais da Lei 8.666/93 favorece a realização do termo aditivo de prazo de execução.

Conclusão:
O pedido foi formalizado dentro do prazo previsto em Lei;
A alteração está prevista em contrato;
As demais cláusulas permanecem inalteradas;

Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.

Itaituba, 02 de janeiro de 2019.


Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017