



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI 0154/2017 Parecer Final de Regularidade do Controle Interno.

Processo: Tomada de Preços 001/2017
Interessado: Secretaria de Infraestrutura
Assunto: Segundo Termo Aditivo prorrogação de prazo

Em análise:

Termo aditivo ao contrato nº 2017/0474, tendo como objeto a construção de pontes em madeira de lei com estacas cravadas no interior do Município de Itaituba.

Constam no processo:

Ofício nº 013/2017 da empresa G. R Oliveira Chavier de 18 de setembro de 2017 solicitando a prorrogação de prazo.

Memorando da Secretaria demandante com as justificativas para acatar a solicitação.

Parecer com opinião Jurídica baseada nos termos legais da Lei 8.666/93, favorecendo a realização do termo aditivo de prazo.


Obs:

*Ausência de carimbo e numeração no processo;
Ausência da publicação do termo em Diário Oficial.
O Termo aditivo, não está assinado pela autoridade superior.*

Conclusão:

Esta Controladoria se manifesta de forma favorável a prorrogação, porém, recomenda atenção as observações citadas.

Itaituba, 11 de outubro de 2017.


Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Mun. N 0060/2017