



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI 022/2018 Parecer Final de Regularidade do Controle Interno.

Processo: Tomada de Preços 001/2017
Interessado: Secretaria de Infraestrutura
Assunto: Termo Aditivo prorrogação de prazo

Em análise:

Quinto termo aditivo ao contrato nº 2017/0474, tendo como objeto a construção de pontes em madeira de lei com estacas cravadas no interior do Município de Itaituba.

Constam no processo:

Ofício da empresa G. R Oliveira Chavier justificando a necessidade de prorrogar o prazo até a data de 25 de janeiro de 2018 para concluir os serviços contratados pelo município através de licitação.


Memorando da Secretaria demandante com as justificativas aceitando a solicitação.

Parecer com opinião Jurídica baseada nos termos legais da Lei 8.666/93, favorece a realização do termo aditivo de prazo.

Conclusão:

Esta Controladoria de Controle Interno se manifesta de forma favorável a prorrogação, porém, recomenda atenção as observações citadas.

Itaituba, 26 de dezembro de 2017.


Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Mun. N 0060/2017