



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

GAB CCI /2020 Parecer do Controle Interno.

Processo Licitatório: nº. 081/2017.

Modalidade: Concorrência Pública nº 003/2017;

Empresa WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.

Interessado: Município de Itaituba

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar

Assunto: Alteração contratual.

Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para conclusão da implantação do complexo de Praça do Esporte e da Cultura no Município de Itaituba;

Em análise:

Quinto Termo Aditivo;

Justificativas;

Constam no processo:

Memorando da Coordenadoria de Planejamento;

Ofício da contratada solicitando de termo aditivo de prazo;

justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Parecer Jurídico favorável baseado nos termos legais da Lei 8.666/93;

Cópia do contrato;

Cópias dos aditivos anteriores.

*Conclusão:*

A prorrogação do prazo é de interesse do Município;


A alteração está prevista em contrato;

Fica prorrogada a vigência do contrato nº 0574/2017 até 26/12/2020;

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo Licitatório encaminhado a esta Controladoria de Controle Interno que concomitante com o parecer jurídico se manifesta de forma favorável ao aditamento do prazo.*

Itaituba, 29 de junho de 2020.

  
Controladoria de Controle Interno  
Alex Roberto de Araújo Lima  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controladoria de Controle  
Interno  
Decreto Mun. N 0060/2017