



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

PARECER DO CONTROLE INTERNO.

licitação: TOMADA DE PREÇOS nº 017/2018 Contrato de repasse nº 037342 /2018/MAPA/CAIXA;
Contratada: TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;
Interessado: Município de Itaituba – Secretaria Municipal de Agricultura.
Autoridade Responsável: Valmir Clímaco de Aguiar;
Assunto: alteração contratual;

Em análise:

Termo aditivo de prazo de execução ao contrato administrativo nº 0373/2018;
Objeto do contrato: Contratação de empresa em engenharia civil para construção do mercado do produtor para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento no município de Itaituba.

Consta no processo:

Memoando nº 007/2021 da Coordenadoria Municipal de Planejamento;
Justificativa da Secretaria de Municipal de Agricultura;
Cópia do contrato;
Cópia do segundo aditivo;
Parecer com opinião Jurídica favorável.


Dos autos:

Fica prorrogado a data do prazo de execução até 18 de agosto de 2020;
As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas;
O termo foi assinado por ambas as partes.

Conclusão:

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria de Municipal de Agricultura;
Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, opino pela regularidade do terceiro Termo Aditivo.*

Itaituba, 15 de Janeiro de 2021.


Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. N° 0060/2017



Faint, illegible text or markings at the bottom center of the page.