



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

GAB CCI /2021 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: Concorrência Pública Nº 004/2018;

Contratada: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP;

Interessado: Município de Itaituba;

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar

Assunto: Prorrogação do prazo de execução.

Em análise:

Décimo termo aditivo de Prorrogação do prazo de execução ao contrato nº 0286/2018;

Objeto do contrato: Contratação de serviços especializados em engenharia civil para pavimentação de vias urbanas no Município de Itaituba-Pa.

Constam no processo:

Memorando nº 006/2021 da Coordenadoria Municipal de Planejamento;

Carta da contratada solicitando e justificando a prorrogação de prazo para execução da obra;

Cronograma Físico Financeiro;

Justificativa Técnica de Engenharia;

Termo de aceite da Secretaria de Infraestrutura;

Justificativa da Secretária;

Cópia dos aditamentos anteriores;

Parecer Jurídico favorável o aditamento.

Dos atos:

O prazo de execução que se encerra em 22 de janeiro de 2021, fica prorrogado até 22 de abril de 2021.

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

Conclusão:

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura.*

*Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.*

Itaituba, 22 de janeiro de 2021.

Controladoria de Controle Interno

Alex Roberto de Araújo Lima

Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controlador Interno Municipal  
Decreto Mun. Nº 0060/2017

