



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

## **GAB CCI /2021 Parecer de Regularidade do Controle Interno.**

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 002/2020; ;  
Contratada: W T ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA;  
Interessado: Fundo Municipal de Educação/Município de Itaituba;  
Responsável pela assinatura do termo aditivo: Sr. Amilton Teixeira Pinho  
Assunto: Prorrogação do prazo de conclusão da obra de construção de uma Creche tipo B no Distrito de Miritituba - Município de Itaituba-Pa.

Em análise:

Primeiro termo aditivo de Prorrogação do prazo de execução ao contrato nº 223/2020;

Constam no processo:

Memorando Nº 047/2021 do Secretário Municipal de Educação;  
Justificativa;

Ofício nº 004/2021 de Solicitação da empresa;

Termo de aceite da Secretaria Municipal de Educação;

Cronograma físico financeiro;

Justificativa técnica;

Ordem de serviço nº 012/2020;

Cópia do contrato;

Parecer Jurídico favorável;


Conclusão:

O prazo de execução que se encerra em 18 de fevereiro de 2021, fica prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias, ou seja, até 18 de julho de 2021.

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Educação;*

*Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;*

Itaituba, 18 de fevereiro de 2021.

  
Alex Roberto de Araújo Lima  
Controladoria de Controle Interno  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controlador Interno Municipal  
Decreto Mun. Nº 0060/2017