



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2021 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: Concorrência Pública Nº 004/2018;

Contratada: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP;

Interessado: Município de Itaituba;

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Senhor Valmir Climaco de Aguiar – Prefeito Municipal;

Assunto: Prorrogação do prazo de execução.

Em análise:

Décimo primeiro termo aditivo de Prorrogação do prazo de execução ao contrato nº 0286/2018 que tem como objeto a Contratação de serviços especializados em engenharia civil para pavimentação de vias urbanas no Município de Itaituba-Pa.

Constam no processo:

Memoando da Coordenadoria Municipal de Planejamento;

A contratada apresentou carta de solicitação e justificativa para a prorrogação de prazo;

Cronograma Físico Financeiro;

Justificativa Técnica de Engenharia;

Termo de aceite da Secretaria de Infraestrutura;

Justificativa da Secretária;

Cópias dos aditamentos anteriores;

Parecer Jurídico favorável o aditamento.

Dos atos:

O prazo de execução da obra prorrogado através do décimo termo aditivo, encerra em 22 de abril de 2021 e foi prorrogado até 21 de julho de 2021.

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

Conclusão:

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.

Itaituba, 22 de abril de 2021.

Alex Roberto de Araujo Lima
Controladoria de Controle Interno
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. Nº 0060/2017