



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**Prefeitura Municipal de Itaituba**

**PARECER JURÍDICO**

Motivo: Prorrogação de Prazo de Execução  
Contrato n.: 20190284 – TP nº 013/2019  
Contratada: EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Trata-se de análise da possibilidade de aditamento para prorrogação de Prazo de Execução do Contrato Administrativo nº 20190284.

O pedido foi instruído com a solicitação da Contratada EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, Memo. COOPPLAN/CCP Nº 284A/2020, Cronograma Físico-Financeiro, Justificativa Técnica, Justificativa e aceite da Secretária Municipal de Infraestrutura, 3º Aditivo do contrato nº 20190284, fundamentando para a prorrogação de Prazo de execução.

Foi informado que a prorrogação de prazo de execução será por 90 (noventa) dias.

No que concerne à prorrogação do prazo da vigência do contrato, verifica-se que a possibilidade da solicitação ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, § 1º, II e § 2º da Lei 8666/93 que assim determina:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:  
(...)

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado se restringe a prorrogação de prazo de Execução, sem aditamento de seu valor e a possibilidade jurídica resta amparada no art. 57, II, §2º da Lei 8.666/93.

Ademais, nota-se que o mesmo se encontra regular, sem qualquer prejuízo à Administração Pública.

Em sendo assim, observado o Prazo de Execução do aditamento contratual de 90 (noventa) dias, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, e a justificativa apresentada, OPINQ pela possibilidade de realização do aditivo requerido, nos termos do artigo 57, II, § 2º da Lei 8.666/93.

Parecer não vinculante, meramente opinativo.

Itaituba, 25 de novembro de 2020.

\_\_\_\_\_  
Atemistokhles A. de Sousa  
Procurador Jurídico Municipal  
OAB/PA nº 9.964