



W.R.P. MARQUES E CIA LTDA
22.814.959/0001-01
Av. Nova de Santana, 179, Comércio C
CEP: 68.180-030
ITAITUBA-PA

CONCORRÊNCIA 003/2021 - PMI.

ANEXO II CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

SINAPI/PA: 15/04/2021 - SICRO - 10/2020 SEDOP: 03/2021 - SEM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES DA ESTRADA TRANSGARIMPEIRA
LOCAL DA OBRA: MUNICIPIO DE ITAITUBA - PARA

BDI: 23,50%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.319,62	100,00% 3.319,62								100,00% 3.319,62
2	MOVIMENTO DE TERRA	541.070,78	20,00% 108.214,16	20,00% 108.214,16	20,00% 108.214,16	10,00% 54.107,08	10,00% 54.107,08	10,00% 54.107,08	5,00% 27.053,54	5,00% 27.053,52	100,00% 541.070,78
3	GALERIAS EM TUBO CIRCULAR DE AÇO ARMCO STACO	7.094.721,25	50,00% 3.547.360,63	20,00% 1.418.944,25	10,00% 709.472,13	10,00% 709.472,13	2,50% 177.368,03	2,50% 177.368,03	2,50% 177.368,03	2,50% 177.368,02	100,00% 7.094.721,25
4	BUEIROS TUBULAR DE CONCRETO ARMADO	1.685.129,18	20,00% 337.025,84	20,00% 337.025,84	20,00% 337.025,84	10,00% 168.512,92	10,00% 168.512,92	10,00% 168.512,92	5,00% 84.256,46	5,00% 84.256,44	100,00% 1.685.129,18
		9.324.240,83	3.995.920,25	1.864.184,25	1.154.712,13	932.092,13	399.988,03	399.988,03	288.678,03	288.677,98	9.324.240,83
			3.995.920,25	5.860.104,50	7.014.816,63	7.946.908,76	8.346.896,79	8.746.884,82	9.035.562,85	9.324.240,83	

