

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025-CE

ANEXO VIII-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 951396/2023/MCIDADES PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E URBANIZAÇÃO.

LOCAL DA OBRA: BAIRRO JARDIM AMÉRICA, JARDIM AEROPORTO/RESIDENCIAL BRIZAMAR AGUIAR, LIBERDADE E BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

Item	Descrição	Valor (R\$)	DIAS																							
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720
1.	MOBILIZAÇ ÃO, ORGANIZA ÇÃO E FORTALECI MENTO SOCIAL	47.744,98	16,01 %		16,01 %		9,14 %	9,14 %	16,57 %					16,57 %					16,57 %							
1.1.	Reunião com a Comunidade para apresentação do PTS e do Empreendimen to 1	7.643,48	100,00 %																							
1.2.	Reunião com a Comunidade para apresentação do PTS e do Empreendimen to 2	7.643,48			100,00 %																					
1.3.	Ação de Cidadania 1	7.910,54							100,00 %																	
1.4.	Ação de Cidadania 2	7.910,54												100,00 %												
1.5.	Ação de Cidadania 3	7.910,54																	100,00 %							
1.6.	Visitas Domiciliares 1	4.363,20					100,00 %																			
1.7.	Visitas Domiciliares 2	4.363,20						100,00 %																		
2.	ACOMPANH AMENTO E GESTÃO SOCIAL DA	68.896,08	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	

	INTERVENÇÃO																										
2.1.	Plantão Social 1	2.870,67	100,00%																								
2.2.	Plantão Social 2	2.870,67		100,00%																							
2.3.	Plantão Social 3	2.870,67			100,00%																						
2.4.	Plantão Social 4	2.870,67				100,00%																					
2.5.	Plantão Social 5	2.870,67					100,00%																				
2.6.	Plantão Social 6	2.870,67						100,00%																			
2.7.	Plantão Social 7	2.870,67							100,00%																		
2.8.	Plantão Social 8	2.870,67								100,00%																	
2.9.	Plantão Social 9	2.870,67									100,00%																
2.10.	Plantão Social 10	2.870,67										100,00%															
2.11.	Plantão Social 11	2.870,67											100,00%														
2.12.	Plantão Social 12	2.870,67												100,00%													
2.13.	Plantão Social 13	2.870,67													100,00%												
2.14.	Pantão Social 14	2.870,67														100,00%											
2.15.	Plantão Social 15	2.870,67															100,00%										
2.16.	Plantão Social 16	2.870,67																100,00%									
2.17.	Plantão Social 17	2.870,67																	100,00%								
2.18.	Plantão Social 18	2.870,67																		100,00%							
2.19.	Plantão Social 19	2.870,67																			100,00%						
2.20.	Plantão Social 20	2.870,67																				100,00%					
2.21.	Pantão Social 21	2.870,67																					100,00%				
2.22.	Plantão Social 22	2.870,67																						100,00%			

[illegible]

4.4.	Curso Artesanato de Materiais Recicláveis (Pneu) 2	6.596,7 8																100,0 0%								
4.5.	Curso Artesanato de Materiais Recicláveis (Madeira) 1	6.726,0 4								100,0 0%																
4.6.	Curso Artesanato de Materiais Recicláveis (madeira) 2	6.726,0 4																		100,0 0%						
4.7.	Oficina sobre Empreendedor ismo 1	2.700,5 6										100,0 0%														
4.8.	Oficina sobre Empreendedor ismo 2	2.700,5 6																100,0 0%								
4.9.	Oficina sobre Empreendedor ismo 3	2.700,5 6																				100,0 0%				
4.10.	Feira de Exposição Artesanato	7.768,4 5																					100,0 0%			
Total: R\$ 188.9 90,00	Período:		5,56 %	1,52 %	5,56 %	1,52 %	7,32 %	5,59 %	9,20 %	6,84 %	1,52 %	2,95 %	1,52 %	1,52 %	5,70%	5,01%	3,28%	5,01%	4,71%	7,46%	5,08%	1,52%	2,95%	5,63%	1,52%	1,52%
			10.51 4,15	2.870 ,67	10.51 4,15	2.870 ,67	13.83 8,63	10.55 8,60	17.37 7,99	12.92 1,44	2.870 ,67	5.571 ,23	2.870 ,67	2.870 ,67	10.78 1,21	9.475, 43	6.195, 40	9.467, 45	8.895, 96	14.10 5,94	9.596, 71	2.870, 67	5.571, 23	10.63 9,12	2.870, 67	2.870, 67
			10.51 4,15	2.870 ,67	10.51 4,15	2.870 ,67	13.83 8,63	10.55 8,60	17.37 7,99	12.92 1,44	2.870 ,67	5.571 ,23	2.870 ,67	2.870 ,67	10.78 1,21	9.475, 43	6.195, 40	9.467, 45	8.895, 96	14.10 5,94	9.596, 71	2.870, 67	5.571, 23	10.63 9,12	2.870, 67	2.870, 67
	Acumulado:		5,56 %	7,08 %	12,65 %	14,16 %	21,49 %	27,07 %	36,27 %	43,11 %	44,63 %	47,57 %	49,09 %	50,61 %	56,32 %	61,33 %	64,61 %	69,62 %	74,32 %	81,79 %	86,87 %	88,38 %	91,33 %	96,96 %	98,48 %	100,0 0%
			10.51 4,15	13.38 4,82	23.89 8,97	26.76 9,64	40.60 8,27	51.16 6,87	68.54 4,86	81.46 6,30	84.33 6,97	89.90 8,20	92.77 8,87	95.64 9,54	106.4 30,75	115.9 06,18	122.1 01,58	131.5 69,03	140.4 64,99	154.5 70,93	164.1 67,64	167.0 38,31	172.6 09,54	183.2 48,66	186.1 19,33	188.9 90,00
			10.51 4,15	13.38 4,82	23.89 8,97	26.76 9,64	40.60 8,27	51.16 6,87	68.54 4,86	81.46 6,30	84.33 6,97	89.90 8,20	92.77 8,87	95.64 9,54	106.4 30,75	115.9 06,18	122.1 01,58	131.5 69,03	140.4 64,99	154.5 70,93	164.1 67,64	167.0 38,31	172.6 09,54	183.2 48,66	186.1 19,33	188.9 90,00



ECP – SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOCIAIS, AMBIENTAIS E PRODUTIVAS EIRELI
CNPJ 10.726.497/0001-83
Marcelo Henrique Sales Machado
CPF: 825.155.652-04