



EMPRESA: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA
 LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PARÁ
 REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018-CP / MODALIDADE: CONCORRÊNCIA



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESEMBOLSO: R\$ 4.090.000,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Solicitação de Prorrogação de prazo

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM BDI (R\$)	TERMINO DO PERÍODO ANTERIOR 06/08/2019		PERÍODO DE 06/09/2019 A 06/10/2019		PERÍODO DE 06/11/2019 A 06/12/2019		PERÍODO DE 07/01/2020 A 02/02/2020		ACUMULADO	%	
			30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	192.978,29	50%						25%	25%	100%	4,72%	
			96.489,15							25,00%	25,00%		100%
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	1.278.858,80	50%						319.714,70	319.714,70	1.278.858,80	31,27%	
			639.429,40							25,00%	25,00%		100%
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1.682.913,08	50%						420.728,27	420.728,27	1.682.913,08	41,15%	
			841.456,54							25,00%	25,00%		100%
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM	332.800,00	50%						83.200,00	83.200,00	332.800,00	8,14%	
			166.400,00							25,00%	25,00%		100%
5	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	36.591,76	50%						9.147,94	9.147,94	36.591,76	0,89%	
			18.295,88							25,00%	25,00%		100%
6	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE	502.207,44	50%						125.551,86	125.551,86	502.207,44	12,28%	
			251.103,72							25,00%	25,00%		100%
7	OBRAS DE ARTE EXISTENTE	63.650,63	50%						15.912,66	15.912,66	63.650,63	1,56%	
			31.825,32							1.022.500,00	1.022.500,00		4.090.000,00
Total da Parcela		4.090.000,00	2.045.000,00						25,00%	25,00%			
Percentual Simples			50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.067.500,00	4.090.000,00	100,00%
Total Acumulado			2.045.000,00		2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	3.067.500,00	4.090.000,00		
Percentual Acumulado			50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	75,00%	100,00%		


 Naor Guimarães Falcão Neto
 CPF: 607.764.712-87


 Antônio Cleobaldo Amorim Barra
 CREA 2157D/PA
 CPF 012.804.902-25