



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2019 PARECER DO CONTROLE INTERNO.

Modalidade: Concorrência Pública Nº 005/2018  
Contratada: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.  
Interessado: Município de Itaituba  
Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar  
Assunto: Prorrogação de Prazo de Execução

Em análise:

Quarto termo aditivo de prorrogação de prazo de execução ao contrato nº 0303/2018;

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para restabelecimento de trafegabilidade com a recuperação de pontos críticos da Estrada do BIS em áreas atingidas por desastres naturais no Município de Itaituba-Pa.

Constam no processo:

Memorando da COOPLAN;  
Solicitação e justificativa enviado pela empresa;  
Cronograma Físico Financeiro;  
Justificativa técnica de engenharia;  
Termo de aceite do Secretário de Infraestrutura;  
Parecer jurídico.


Conclusão:

O prazo de execução do terceiro termo aditivo se encerra em 04 de dezembro de 2019, pretende - se, portanto, a quarta prorrogação do prazo de execução com vigência até 02 de fevereiro de 2020.

As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

*Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.*

Itaituba, 05 de dezembro de 2019.

  
Controladoria de Controle Interno  
Alex Roberto de Araújo Lima  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controladoria de Controle  
Interno  
Decreto Mun. N 0060/2017