



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2020 Parecer do Controle Interno.

Modalidade: Concorrência Pública Nº 005/2018

Processo Administrativo nº 087/2018.

Contratada: TDL ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Interessado: Município de Itaituba

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar

Assunto: Prorrogação do prazo de execução

Em análise:

Quinto Termo aditivo ao contrato nº 0303/2018;

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para restabelecimento de trafegabilidade com a recuperação de pontos críticos da estrada do Bis em áreas atingidas por desastres naturais no Município de Itaituba-Pa.

Constam no processo:

Ofício de Solicitação da empresa;

Cronograma físico financeiro;

Justificativa técnica;

Justificativa da necessidade de prorrogação contratual expedido pela Secretaria de Infraestrutura.;

Parecer Jurídico;

Conclusão:

A alteração está prevista em contrato;

Fica alterada o prazo de execução até 02 de abril de 2020;

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

*Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.*

Itaituba, 31 de janeiro de 2020.

  
Controladoria de Controle Interno  
Alex Roberto de Araújo Lima  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controladoria de Controle  
Interno  
Decreto Mun. N 0060/2017