



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

GAB CCI /2020 Parecer do Controle Interno.

Modalidade: Concorrência Pública Nº 005/2018

Processo Administrativo nº 087/2018.

Contratada: TDL ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Interessado: Município de Itaituba

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar

Assunto: Prorrogação do prazo de execução

Em análise:

Sétimo Termo aditivo ao contrato nº 0303/2018;

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para restabelecimento de trafegabilidade com a recuperação de pontos críticos da estrada do Bis em áreas atingidas por desastres naturais no Município de Itaituba-Pa.

Constam no processo:

Ofício de Solicitação da empresa;

Termo de aceite Secretaria de Infraestrutura;

Cronograma físico financeiro;

Justificativa técnica de engenharia;

Justificativa expedido pela Secretaria de Infraestrutura.;

Parecer Jurídico;

Dos atos:

O prazo de execução que se encerra em 1º de junho de 2020, fica prorrogado até de 31 de julho de 2020;

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

Conclusão:

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura.*

*Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.*

Itaituba, 1º de junho de 2020.

Controladoria de Controle Interno

Alex Roberto de Araújo Lima

Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controladoria de Controle  
Interno  
Decreto Mun. N 0060/2017