



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2020 Parecer do Controle Interno.

Modalidade: Concorrência Pública Nº 004/2018;
Contratada: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP;
Interessado: Município de Itaituba;
Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar
Assunto: Prorrogação do prazo de execução.

Em análise:

Sexto termo aditivo de Prorrogação do prazo de execução ao contrato nº 0286/2018;

Objeto: Contratação de serviços especializados em engenharia civil para pavimentação de vias urbanas no Município de Itaituba-Pa.

Constam no processo:


Memorando da Coordenadoria Municipal de Planejamento;
Ofício da empresa contratada solicitando a prorrogação de prazo para execução da obra;
Cronograma Físico Financeiro;
Justificativa Técnica de Engenharia;
Termo de aceite do Secretário de Infraestrutura;
Justificativa do Secretário;
Parecer Jurídico baseado nos termos legais da Lei 8.666/93 favorecendo o aditamento.

Conclusão:

O prazo de execução fica prorrogado até 27 de abril de 2020.
A alteração está prevista em contrato;
As demais cláusulas permanecem inalteradas;

Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.

Itaituba, 27 de janeiro de 2020.


Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Mun. N 0060/2017