



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**  
GAB CCI /2020 Parecer do Controle Interno.

Modalidade: Concorrência Pública Nº 004/2018;  
Contratada: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP;  
Interessado: Município de Itaituba;  
Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar  
Assunto: Prorrogação do prazo de execução.

Em análise:

Sétimo termo aditivo de Prorrogação do prazo de execução ao contrato nº 0286/2018;

Objeto do contrato: Contratação de serviços especializados em engenharia civil para pavimentação de vias urbanas no Município de Itaituba-Pa.

Constam no processo:

Memorando da Coordenadoria Municipal de Planejamento;  
Ofício da contratada solicitando a prorrogação de prazo para execução da obra;  
Cronograma Físico Financeiro;  
Justificativa Técnica de Engenharia;  
Termo de aceite do Secretário de Infraestrutura;  
Justificativa da Secretária;  
Cópia dos aditamentos anteriores;  
Parecer Jurídico favorável o aditamento.

Dos atos:

O prazo de execução que se encerra 27 de abril de 2020, fica prorrogado até 26 de julho de 2020.

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

Conclusão:

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura.*

*Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.*

Itaituba, 27 de abril de 2020.

Controladoria de Controle Interno  
Alex Roberto de Araújo Lima  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controladoria de Controle  
Interno  
Decreto Mun. N 0060/2017