



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI
GAB CCI PARECER DO CONTROLE INTERNO.

Licitação: Concorrência nº 003/2018 - Lei 8.666/93
Contratada: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.
Interessado: Município de Itaituba/ Secretaria de Infraestrutura.
Autoridade Responsável pela assinatura: Valmir Climaco de Aguiar
Assunto: Prazo de execução.

Objeto: Contratação de serviços especializados em engenharia civil para execução de obras de pavimentação de vias urbanas em revestimento asfáltico do Município de Itaituba - PA.

Em análise:

Quinto Termo Aditivo de prazo ao contrato nº 0291/2018- PMI
Justificativa para o aditamento;

Constam no processo:

Memorando da COOPPLAN;
Solicitação e justificativa enviado pela empresa;
Cronograma Físico Financeiro;
Justificativa técnica;
Termo de aceite do Secretário de Infraestrutura;
Parecer jurídico.

Conclusão:

Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços especializados em engenharia civil para execução de obras de pavimentação de vias urbanas em revestimento asfáltico do Município de Itaituba - PA, até 07 de agosto de 2020;
As demais cláusulas permanecem inalteradas.

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria de Infraestrutura; Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, opino pela regularidade do quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 2018/00291, desde que observado os prazos permitidos por Lei para prorrogação de contratos administrativos.

Itaituba, 07 de maio de 2020.

Controladoria de Controle Interno

Alex Roberto de Araújo Lima

Decreto Municipal 0060/2017