



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**MEMO.COOPLAN/CCP Nº 303/2018**

Itaituba, 20 de setembro de 2018.

DA: Coordenadoria de Planejamento

PARA: **Sr. Joelson Aguiar**

DICOM


Prezado Senhor,

Cumprimentando-o, solicitamos de Vossa Senhoria que providencie a elaboração do **Termo Aditivo nº 01 de prorrogação de prazo ao Contrato 20170574, Modalidade Concorrência Nº 003/2017** celebrado com a empresa **WT ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA**, cujo Objeto é a Contratação de empresa de engenharia civil para conclusão da implantação do Complexo da Praça do Esporte e da Cultura.

Para tanto, encaminhamos, em anexo, os seguintes documentos: Solicitação de Aditivo da Empresa, Cronograma físico-financeiro, Justificativa do Secretário de Infraestrutura e Cópia do Contrato.

Sendo o necessário, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

  
**Raimundo Idmilson Góes**  
Coordenador Municipal de Planejamento  
Decreto Municipal Nº 061/2017



**WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME**

Avenida Maranhão, Nº447 – Bela Vista - CEP: 68.180-410 - Itaituba-PA  
CNPJ: 17.243.727/0001 - 00 ; Insc. Est. 15.392.684-8; E-mail: wtengenhari ltda@gmail.com

Ofício 026/2018

Ilmo. Sr. Orismar Pereira Gomes

Secretário Municipal de Infraestrutura


Nesta:

Senhor Secretário,

Honrado em cumprimenta-lo, venho por meio deste comunicar que não foi possível concluir as obras do contrato nº 20170574, em virtude que os serviços preliminares de competência do município de Itaituba, foram concluídos no dia 02 de junho de 2018. Desta forma solicito que aditive o prazo de 26/09/2018 à 30/12/2018 para que nossa empresa possa concluir todos os itens objeto deste contrato.

Desde já agradeço vossa atenção dispensada.

Itaituba – PA, 20 de setembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Jeison Wendell de A. Sousa

Representante legal  
WT Engenharia e Consultoria Ltda ME  
CNPJ: 17.243.727/0001-00