



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2018 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Processo Licitatório: nº. 081/2017.

Modalidade: Concorrência Pública nº 003/2017;

Empresa WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.

Interessado: Município de Itaituba

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar

Assunto: Prorrogação de prazo contratual

Vigência: 30 de junho de 2019.

Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para conclusão da implantação do complexo de Praça do Esporte e da Cultura no Município de Itaituba;

Em análise:

Segundo Termo Aditivo;

Justificativas;

Constam no processo:

Memorando da Coordenadoria de Planejamento;

Ofício nº da contratada solicitando termo aditivo de prazo ao contrato;

Justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Parecer Jurídico com observância dos requisitos legais prévios favorecendo a possibilidade de prorrogação de prazo até a data solicitada;

*Conclusão:*


O pedido foi formalizado dentro do prazo legal;

A alteração está prevista em contrato;

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo Licitatório encaminhado a esta Controladoria de Controle Interno que concomitante com o parecer jurídico se manifesta de forma favorável.*

Itaituba, 31 de dezembro de 2018.

  
Controladoria de Controle Interno  
Alex Roberto de Araújo Lima  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controladoria de Controle  
Interno  
Decreto Mun. N 0060/2017