



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

GAB CCI/2018 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Veio ao conhecimento do Controle Interno para análise e emissão de Parecer processo de Termo Aditivo.

Processo Licitatório: Concorrência Pública nº. 002/2017  
Empresa WT ENGENHARIA & CONSULTORIA – LTDA ME.  
Contrato nº 0574/2017.

Assunto: Prorrogação de prazo;

Autoridade Responsável pela assinatura do aditivo: Walmir Climaco de Aguiar – Prefeito Municipal

Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para conclusão da Implantação do complexo de Praça do Esporte e Cultura.

Em análise:

Primeiro Termo Aditivo de prorrogação da vigência de contrato;  
Justificativas;

Constam no processo:

Ofício da contratada solicitando termo aditivo de prazo ao contrato para o período final de 30/12/2018;


Memorando da Coordenadoria de Planejamento solicitando providência a elaboração do termo aditivo de prazo.

Justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura solicitando a prorrogação.

Parecer Jurídico com observância dos requisitos legais favorece a possibilidade de prorrogação do prazo;

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo encaminhado a esta Controladoria de Controle Interno que em observância descrita no parecer jurídico se manifesta de forma favorável ao aditamento.*

Itaituba, 25 de setembro de 2018.

  
Controladoria de Controle Interno  
Alex Roberto de Araújo Lima  
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima  
Controladoria de Controle  
Interno  
Decreto Mun. N 0060/2017