



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI 106/2018 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Veio ao conhecimento do Controle Interno para análise e emissão de Parecer processo do sétimo Termo Aditivo de prorrogação de prazo ao contrato nº 0560/2017 - Celebrado entre o Município de Itaituba e a Empresa WT ENGENHARIA & CONSULTORIA - LTDA ME.

Processo Licitatório: Concorrência Pública nº. 002/2017.

Objeto: Execução dos serviços de recuperação e complementação de 45 km da estrada transfarturão, com reforma de pontes e colocação de bueiros na Zona Rural do Município de Itaituba.

Em análise:

Segundo Termo Aditivo;  
Justificativas;

Constam no processo:

Ofício da contratada solicitando termo aditivo de prazo ao contrato para o período final de 18 de julho de 2018;


Ofício do Fundo Municipal de Saúde justificando a solicitação de prazo;

Parecer Jurídico com observância dos requisitos legais favorece a possibilidade de prorrogação de prazo;

O termo aditivo em questão foi datado em 18 de abril de 2018 com vigência até 18 de julho de 2018.

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo encaminhado a esta Controladoria de Controle Interno que em observância descrita no parecer jurídico se manifesta de forma favorável.*

Itaituba, 19 de abril de 2018.

  
Controladoria de Controle Interno  
Alex Roberto de Araújo Lima  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controladoria de Controle  
Interno  
Decreto Mun. N 0060/2017