



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2018 Parecer Final de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: Concorrência Nº 002/2017

Contratada: W.T ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME

Interessado: Município de Itaituba

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar

Assunto: Prorrogação contratual

Legalidade: 1.1 Artigo 65, da Lei 8.666/93; Cláusula Décima Nona do Contrato.

Em análise:

Quarto termo aditivo ao contrato nº 0560/2017;

Vigência: de 19/10/2018 até 19/01/2019.

Objeto: Contratação de serviços especializados em engenharia civil para execução dos serviços de recuperação e complementação de 45 KM da Estrada Transfaturão, com reforma da pontes e colocação de bueiros na Zona Rural do Município de Itaituba-Pa.

Constam no processo:

Ofício da empresa contratada solicitando e justificando a prorrogação de prazo para concluir a obra;

Memorando da Secretaria de Infraestrutura encaminhando pedido de prorrogação;

Justificativa da necessidade de prorrogação contratual.

Parecer com opinião Jurídica favorece a realização do termo aditivo.


Conclusão:

O pedido foi formalizado dentro do prazo previsto em Lei;

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.

Itaituba, 18 de outubro de 2018.


Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Mun. N 0060/2017