



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI 064/2018 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 001/2017

Contratada: W.R.P. MARQUES- ME

Interessado: Município de Itaituba

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar.

Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para execução dos serviços de recuperação e complementação de 21,20 km da estrada Norte Sul com reforma de pontes e colocação de bueiros na Zona Rural do Município de Itaituba.

Assunto: Prazo contratual;

Validade: 18/06/2018.

Em análise:

Terceiro termo aditivo ao contrato nº Termo Aditivo de prazo ao contrato nº 2017/0559 com validade até 18/06/2018.

Constam no processo:

Ofício da requerente solicitando a prorrogação do prazo contratual com as devidas justificativas.


Memorando da Secretaria de Infraestrutura aceitando a prorrogação devido a necessidade de conclusão da obra;

Parecer com opinião Jurídica baseada nos termos legais da Lei 8.666/93 favorece a realização do aditamento.

Conclusão:

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo Licitatório encaminhado a esta Controladoria de Controle Interno, a qual de acordo com os preceitos da Lei devidamente prevista em contrato manifesta-se de forma favorável.

Itaituba, 16 de abril de 2018.


Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Mun N 0060/2017