



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

GAB CCI /2018 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 001/2017

Contratada: W.R.P. MARQUES- ME

Interessado: Município de Itaituba

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar.

Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para execução dos serviços de recuperação e complementação de 21,20 km da estrada Norte Sul com reforma de pontes e colocação de bueiros na Zona Rural do Município de Itaituba.

Assunto: Prorrogação contratual;

Em análise:

Quarto termo aditivo ao contrato de prazo ao contrato nº 2017/0559 com vigência de 18/06/2018 á 19/08/2018.

Constam no processo:

Ofício da requerente solicitando a prorrogação do prazo contratual com as devidas justificativas.

Memorando da Secretaria de Infraestrutura aceitando a prorrogação devido a necessidade de conclusão da obra;

Parecer com opinião Jurídica baseada nos termos legais da Lei 8.666/93 favorecendo a realização do aditamento.


Conclusão:

A solicitação foi enviada dentro do prazo previsto;

As demais cláusulas não foram alteradas;

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo Licitatório encaminhado a esta Controladoria de Controle Interno, a qual de acordo com os preceitos da Lei devidamente prevista em contrato manifesta-se de forma favorável.*

Itaituba, 18 de junho de 2018.

  
Controladoria de Controle Interno  
Alex Roberto de Araújo Lima  
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima  
Controladoria de Controle  
Interno  
Decreto Mun. N. 0060/2017