



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

GAB CCI /2018 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 001/2017

Contratada: W.R.P. MARQUES- ME – CNPJ Nº 22.814.959/0001-01

Interessado: Município de Itaituba – CNPJ Nº 05.138.730/0001-77

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar.

Assunto: Prorrogação contratual;

Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para execução dos serviços de recuperação e complementação de 21,20 km da estrada Norte Sul com reforma de pontes e colocação de bueiros na Zona Rural do Município de Itaituba.

Em análise:

Sétimo termo aditivo ao contrato de prazo ao contrato Administrativo nº 2017/0559.

Vigência de 22/12/2018 a 22/02 /2019.

Constam no processo:

Ofício da requerente solicitando a prorrogação do prazo contratual com as devidas justificativas.

Memorando da Secretaria de Infraestrutura aceitando a prorrogação devido a necessidade de conclusão da obra;

Parecer com opinião Jurídica baseada nos termos legais da Lei 8.666/93 favorecendo a realização do aditamento.

Conclusão:


A solicitação foi enviada dentro do prazo previsto;

As demais cláusulas não foram alteradas;

O valor original da contratação foi mantido.

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo Licitatório encaminhado a esta Controladoria de Controle Interno, a qual de acordo com os preceitos da Lei devidamente prevista em contrato manifesta-se de forma favorável.*

Itaituba, 21 de dezembro de 2018.

  
Controladoria de Controle Interno  
Alex Roberto de Araújo Lima

Alex Roberto de A. Lima  
Controladoria de Controle  
Interno  
Decreto Mun. N° 0060/2017