

**JUSTIFICATIVA**

Juruti (PA), 01 de Junho 2019.

À  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Nesta,

**JUSTIFICATIVA**

Em atenção à solicitação da coordenadoria de Planejamento, vimos apresentar a justificativa de prorrogação de PRAZO de vigência do Contrato nº 20180253 – RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 e tem como objeto a **“Contratação integrada de serviços especializados de engenharia para execução de projetos básicos, projetos executivos e construção de obras de contenção para conter as ocorrências de desmoronamentos observados na frente da Vila de Barreiras, Itaituba/Pa.”** O referido Contrato encerra-se em 23 de junho de 2019, para tanto solicitamos prorrogação de vigência do prazo para 30 de outubro de 2019, uma vez que a liberação do último percentual de 30 % (30 por cento) foi condicionada a visita técnica por parte do Ministério do desenvolvimento Regional para liberação do mesmo.

É nossa justificativa.

COMPACTA CONSTRUÇÕES  
DRAGAGENS E SERVIÇOS  
LTDA:10543441000193

Assinado de forma digital por COMPACTA CONSTRUÇÕES DRAGAGENS  
E SERVIÇOS LTDA:10543441000193  
DN: c=BR, o=MA, ou=SAO LUIS, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil, ou=RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR INTERCERT  
COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS, cn=COMPACTA  
CONSTRUÇÕES DRAGAGENS E SERVIÇOS LTDA:10543441000193  
Dados: 2019.09.12 15:49:41 -03'00'

**José Henrique de Sousa Borba**  
COMPACTA CONSTRUÇÕES DRAGAGENS E SERVIÇOS LTDA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

### TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A **Secretaria Municipal de Infraestrutura**, vem por meio deste instrumento manifestar a sua concordância referente á solicitação por parte da contratada de termo aditivo para **prazo de vigência** do contrato nº 20180253, que expira em 23 de junho de 2019, para 30 de outubro do corrente ano, afim de que possam ser efetivados todos os atos pertinentes ao referido convênio.

Itaituba/PA, 06 de junho de 2019.

Atenciosamente,

  
Orismar Pereira Gomes  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Decreto Municipal nº 12.112/19

**Orismar Pereira Gomes**  
Secretário Municipal de Infraestrutura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação integrada de serviços especializados de engenharia para execução de projetos básicos, projetos executivos e construção de obras de contenção para conter as ocorrências de desmoronamentos observados na frente da Vila de Barreiras, Itaituba/Pa.


REFERÊNCIA: 59204.007476/2017-84

### JUSTIFICATIVA

Em atenção à solicitação da coordenadoria de Planejamento, vimos apresentar a justificativa de prorrogação de PRAZO de vigência do Contrato nº 20180253 – RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 e tem como objeto a **“Contratação integrada de serviços especializados de engenharia para execução de projetos básicos, projetos executivos e construção de obras de contenção para conter as ocorrências de desmoronamentos observados na frente da Vila de Barreiras, Itaituba/Pa.”**

O referido Contrato encerra-se em 23 de junho de 2019, para tanto solicitamos prorrogação de vigência do prazo para 30 de outubro, uma vez que a liberação do último percentual de 30 % (30 por cento) foi condicionada a visita técnica por parte do Ministério do desenvolvimento Regional para liberação do mesmo.

Itaituba, 06 de junho de 2019.

  
JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 25597 D/PA