

Itaituba-Pará, 22 de novembro 2021. ✓

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Contrato Nº 20200369

Concorrência Pública nº007/2020-CP

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, sediada na Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará, inscrita no CNPJ nº **20.910.330/0001-21**, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, Vem através deste solicitar a Prefeitura Municipal Itaituba -PA inscrita no CNPJ sob nº **05.138.730/0001-77** a prorrogação do PRAZO DE EXECUÇÃO DO **CONTRATO Nº 20200369**, Concorrência Pública nº007/2020-CP, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes ressalvando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo do referido contrato em 60 dias, a contar da data de assinatura do aditivo.

Justifica-se a tal solicitação devido o atraso na entrega de materiais o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,


MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI
JOSÉ JAMES SILVA NASCIMENTO
CPF: nº 664.619.362-20

MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELI

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.

End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará.

E-mail:

Fone: (93) 99199-3925



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200369 - CONCORRÊNCIA nº 007/2020-CP
CONTRATADA: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI
ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra


JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos, Objeto do Contrato Nº 20200369**, justificando que ocorreram atrasos na entrega de materiais que impediram a execução regular dos serviços, comprometendo o cronograma físico financeiro previsto.

A localização das obras no interior do Município dificulta o acesso comprometendo a execução da mesma em virtude das condições das estradas vicinais. Tal situação contribuiu para retardar a execução e conclusão da obra.

Em virtude desses fatores, e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a conclusão bem como a emissão dos Termos de Recebimento, uma vez que falta concluir a execução do Poço localizado no Garimpo Marupá. Servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução da Obra por mais 60 (sessenta) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa e Cronograma Físico-financeiro em anexo.

Itaituba, PA, 20 de setembro de 2021.


ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de Perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA**, Objeto do **Contrato Nº 20200369 - CONCORRÊNCIA nº 007/2020-CP**, por **mais 60 (sessenta) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada.

Itaituba, PA, 20 de setembro de 2021.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021