



MACOM

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

Ofício N° 057/2021

À Prefeitura Municipal de Itaituba

Assunto: Solicitação de aditivo de prazo de execução de obra relativa ao contrato N° 20200296

Ao cumprimentá-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento para solicitar junto à Prefeitura Municipal de Itaituba aditivo de prazo para execução de obra pública, objeto do contrato N° 20200296 (Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA), conforme artigo 57 da lei 8.666/93.

Tal solicitação se faz em decorrência de fatos imprevisíveis, qual seja: Pandemia de COVID-19, que dificultou a produção dos insumos necessários à continuidade da obra, causando escassez destes no mercado e dificulta a sua aquisição por parte da contratada e a dificuldade de adquirir madeira para conclusão da obra.

Deste modo, considerando-se os motivos acima apresentados, solicitamos aditivo de **90 dias** ao prazo inicialmente determinado em contrato, para conclusão da obra

Itaituba, 14 de abril de 2021

VANDERLEI DOS SANTOS

CPF: 631.864.462-87

V. S. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI, que solicitou mediante Ofício N° 057/2021, devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA, Objeto do Contrato N° 20200296 – TOMADA DE PREÇOS n° 006/2020-TP, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido**, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada.

Itaituba, PA, 14 de abril de 2021.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal N° 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200296 – TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020-TP

CONTRATADA: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos**, Objeto do Contrato Nº 20200296, justificando que em decorrência da Pandemia de Covid-19 que dificultou a produção de insumos necessários à continuidade da obra, causando escassez destes no mercado e dificultando sua aquisição por parte da contratada, além disso a dificuldade de adquirir madeira para a conclusão da Obra.

Tais fatores prejudicaram o andamento contínuo da Obra, impossibilitando a conclusão no tempo previsto, uma vez que além da perfuração do poço a obra contempla a construção de estrutura para reservatório elevado.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a execução e Recebimento Definitivo do Objeto do Contrato, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução da Obra por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa e Cronograma Físico-financeiro em anexo.

Itaituba, PA, 14 de abril de 2021.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021