AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	**DATA DA EXPEDIÇÃO:** 08/06/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES NA ESTRADA TRANSGARIMPEIRA	**VALOR**
LOCAL DA OBRA: ITAITUBA	14.416.605,38

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	REALIZADO								PREVISTO		
				Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
				DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 3.642,24	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ 3.642,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 1.856.488,40	12,88%			0,00%	0,00%	15,0%	16,6%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 278.882,51	R$ 346.200,52	R$ 246.281,07	R$ 246.281,07	R$ 246.281,07	R$ 246.281,07	R$ 246.281,07
3.0	GALERIAS EM TUBO CIRCULAR DE AÇO ARMCO STACO	R$ 9.357.121,64	64,91%		24,65%	0,00%	0,00%	2,96%	5,73%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%
				R$ -	R$ 2.306.737,06	R$ -	R$ -	R$ 276.849,22	R$ 536.483,29	R$ 1.247.410,41	R$ 1.247.410,41	R$ 1.247.410,41	R$ 1.247.410,41	R$ 1.247.410,41
4.0	BUEIROS TUBULAR DE CONCRETO ARMADO	R$ 3.199.353,10	22,19%		0,20%	0,00%	0,00%	9,98%	12,11%	15,5%	15,5%	15,5%	15,5%	15,5%
				R$ -	R$ 6.429,87	R$ -	R$ -	R$ 319.152,52	R$ 387.483,94	R$ 497.257,35	R$ 497.257,35	R$ 497.257,35	R$ 497.257,35	R$ 497.257,35
	TOTAL	**R$ 14.416.605,38**	**100,00%**											
	PARCIAL SIMPLES R$			**R$ -**	**R$ 2.316.809,17**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 874.884,25**	**R$ 1.270.167,75**	**R$ 1.990.948,84**	**R$ 1.990.948,84**	**R$ 1.990.948,84**	**R$ 1.990.948,84**	**R$ 1.990.948,84**
	PERCENTUAIS SIMPLES %			0,00%	16,07%	0,00%	0,00%	6,07%	8,81%	13,81%	13,81%	13,81%	13,81%	13,81%
	PARCIAIS ACUMULADOS R$			**R$ -**	**R$ 2.316.809,17**	**R$ 2.316.809,17**	**R$ 2.316.809,17**	**R$ 3.191.693,42**	**R$ 4.461.861,17**	**R$ 6.452.810,01**	**R$ 8.443.758,85**	**R$ 10.434.707,70**	**R$ 12.425.656,54**	**R$ 14.416.605,38**
	PERCENTUAIS ACUMULADOS %			0,00%	16,07%	16,07%	16,07%	22,14%	30,95%	44,76%	58,57%	72,38%	86,19%	100,00%

RENATO DE SOUZA BOTELHO:09854856631

Assinado de forma digital por RENATO DE SOUZA BOTELHO:09854856631
Dados: 2021.07.16 16:55:06 -03'00'

AGR BOTELHO ENGENHARIA
RENATO DE SOUZA BOTELHO
CPF: 098.548.566-31

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR:11100095268
Assinado de forma digital por VALMIR CLIMACO DE AGUIAR:11100095268