CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 17/2025

Ao
Secretário Municipal de Planejamento
Sr. Raimundo Idmilson Góes

Assunto: Aditivo de Prazo de Execução N 10ª (DECIMO) e alteração contratual
LICITAÇÃO DE ORIGEM: TOMADA PREÇO N° 004/2023-TP
CONTRATO N°: 20230215

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos com área de proteção da torre, reservatórios elevados e torneiras de distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

Senhor Secretário Raimundo Idmilson Góes.

Devido a dificuldade de acesso a algumas comunidades, quando se tratar de nossa Região onde o acesso são estrada de chão e outros pelo Rio Tapajós. Assim dificulta a execução no tempo hábil, mesmo assim a equipe estar empenhada na finalização dos poços, e todos os poços deste contra já foram executado mais de 50% (por cento), portanto por esse motivo vimos aqui **SOLICITAR 10ª (DECIMO) ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**, em um prazo de 60(Sessenta) dias, para que possamos concluir a execução das Obras conforme preconize todas as Normas, das localidades relacionadas abaixo.

- ✓ BAIRRO JARDIM DAS ARARAS I ***(56,94% executado)***
- ✓ COMUNIDADE AGRO VILA KM 17 - RAMAL SAI CINZA ***(56,94% executado)***
- ✓ COMUNIDADE SÃO LUIZ DO TAPAJÓS ***(57% executado)***

Solicitamos também que seja feita a **ALTERAÇÃO CONTRATUAL** conforme está no **Contrato de Alteração e Comprovante de inscrição Cadastral** em anexo.

A sociedade que gira sob o nome empresarial F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, girará, a partir da presente data, sob o nome empresarial M C R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 14 de Janeiro de 2025

MANUELLA COELHO REBELO DOS SANTOS:85803626287
Assinado de forma digital por MANUELLA COELHO REBELO DOS SANTOS:85803626287
Dados: 2025.01.14 11:15:55 -03'00'

M C R SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 41.520.118/0001-28
MANUELLA COELHO REBELO DOS SANTOS
CPF: 858.036.262-87

[redacted]

CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cronograma Fisico Financeiro (LOTE X)

Ref.: Tomada de Preços 04/2023

Const. De poço semiartesiano com proteção de reservatorio elevado e distribição local de agua.

Local: Comum. Agrovila km 17, ramal Sai cinza.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9	Coluna10
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	30(trinta) dias		60(sessenta) dias		Total	
				%	R$	%	R$	%	R$
1	**PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m**	**56,94**	**97.583,05**	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,18	2.021,50		0,00			**0,00**	0,00
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	48,77	83.566,95		0,00			**0,00**	0,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	3,91	6.698,66		0,00			**0,00**	0,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	3,09	5.295,94		0,00		0,00	**0,00**	0,00
2	**ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.**	**43,06**	**73.781,76**	**5,91**	**4.357,90**	**94,09**	**69.423,86**	**100,00**	**73.781,76**
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1,10	1.881,11	60,00	1.128,67	40,00	752,44	**100,00**	1.881,11
2.2	INFRAESTRUTURA:	1,57	2.687,32	60,00	1.612,39	40,00	1.074,93	**100,00**	2.687,32
2.3	ESTRUTURA:	4,57	7.836,48		0,00	100,00	7.836,48	**100,00**	7.836,48
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	1,84	3.146,90		0,00	100,00	3.146,90	**100,00**	3.146,90
2.5	REVESTIMENTO:	1,99	3.405,29		0,00	100,00	3.405,29	**100,00**	3.405,29
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	0,35	605,78		0,00	100,00	605,78	**100,00**	605,78
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	8,78	15.050,74		0,00	100,00	15.050,74	**100,00**	15.050,74
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	0,29	489,38		0,00	100,00	489,38	**100,00**	489,38
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,35	24.592,96		0,00	100,00	24.592,96	**100,00**	24.592,96
2.10	ESQUADRIAS:	0,21	368,24		0,00	100,00	368,24	**100,00**	368,24
2.11	PINTURA:	4,23	7.250,20		0,00	100,00	7.250,20	**100,00**	7.250,20
2.12	DIVERSOS:	3,77	6.467,36	25,00	1.616,84	75,00	4.850,52	**100,00**	6.467,36
		171.364,81		**2,54**	**4.357,90**	**40,51**	**69.423,86**		**73.781,76**
				2,54	**4.357,90**	43,06	**73.781,76**		

MANUELLA COELHO REBELO DOS SANTOS:85803626287

Assinado de forma digital por MANUELLA COELHO REBELO DOS SANTOS:85803626287
Dados: 2025.01.14 11:57:00 -03'00'

ITAITUBA-PA, 14 DE JANEIRO 2025

M C R SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 41.520.118/0001-28

[redacted]



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cronograma Fisico Financeiro (LOTE XV)

Ref.: Tomada de Preços 04/2023

Const. De poço semiartesiano com proteção de reservatorio elevado e distribição local de agua.

Local: Bairro Jardim das Araras, Itaituba-Pará.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9	Coluna10
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	30(trinta) dias		60(sessenta) dias		Total	
				%	R$	%	R$	%	R$
1	**PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m**	**56,94**	**97.583,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,18	2.021,50		0,00		-	0,00	0,00
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	48,77	83.566,95		0,00		-	0,00	0,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	3,91	6.698,66		0,00		-	0,00	0,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	3,09	5.295,94		0,00		-	0,00	0,00
2	**ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.**	**43,06**	**73.781,76**	**5,91**	**4.357,90**	**94,09**	**69.423,86**	**100,00**	**73.781,76**
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1,10	1.881,11	60,00	1.128,67	40,00	752,44	100,00	1.881,11
2.2	INFRAESTRUTURA:	1,57	2.687,32	60,00	1.612,39	40,00	1.074,93	100,00	2.687,32
2.3	ESTRUTURA:	4,57	7.836,48		0,00	100,00	7.836,48	100,00	7.836,48
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	1,84	3.146,90		0,00	100,00	3.146,90	100,00	3.146,90
2.5	REVESTIMENTO:	1,99	3.405,29		0,00	100,00	3.405,29	100,00	3.405,29
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	0,35	605,78		0,00	100,00	605,78	100,00	605,78
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	8,78	15.050,74		0,00	100,00	15.050,74	100,00	15.050,74
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	0,29	489,38		0,00	100,00	489,38	100,00	489,38
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,35	24.592,96		0,00	100,00	24.592,96	100,00	24.592,96
2.10	ESQUADRIAS:	0,21	368,24		0,00	100,00	368,24	100,00	368,24
2.11	PINTURA:	4,23	7.250,20		0,00	100,00	7.250,20	100,00	7.250,20
2.12	DIVERSOS:	3,77	6.467,36	25,00	1.616,84	75,00	4.850,52	100,00	6.467,36
		171.364,81		2,54	**4.357,90**	40,51	**69.423,86**		**73.781,76**
				5,91	4.357,90	43,06	73.781,76		

MANUELLA COELHO REBELO DOS SANTOS:85803626287 Assinado de forma digital por MANUELLA COELHO REBELO DOS SANTOS:85803626787 Dados: 2025.01.14 11:54:27 -03'00'

ITAITUBA-PA, 14 DE JANEIRO 2025

M C R SERVICOS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 41.520.118/0001-28

[redacted]

CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cronograma Fisico Financeiro (LOTE XIII)

Ref.: Tomada de Preços 04/2023

Const. De poço semiartesiano com proteção de reservatorio elevado e distribição local de agua.

Local: Comun. S. Luiz do Tapajós

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9	Coluna10
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	30(trinta) dias		60(sessenta) dias		Total	
				%	R$	%	R$	%	R$
1	**PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m**	**56,94**	**97.583,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,18	2.021,50		0,00		-	0,00	0,00
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	48,77	83.566,95		0,00		-	0,00	0,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	3,91	6.698,66		0,00		-	0,00	0,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	3,09	5.295,94		0,00		-	0,00	0,00
2	**ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.**	**43,06**	**73.781,76**	**5,91**	**4.357,90**	**94,09**	**69.423,86**	**100,00**	**73.781,76**
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1,10	1.881,11	60,00	1.128,67	40,00	752,44	100,00	1.881,11
2.2	INFRAESTRUTURA:	1,57	2.687,32	60,00	1.612,39	40,00	1.074,93	100,00	2.687,32
2.3	ESTRUTURA:	4,57	7.836,48		0,00	100,00	7.836,48	100,00	7.836,48
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	1,84	3.146,90		0,00	100,00	3.146,90	100,00	3.146,90
2.5	REVESTIMENTO:	1,99	3.405,29		0,00	100,00	3.405,29	100,00	3.405,29
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	0,35	605,78		0,00	100,00	605,78	100,00	605,78
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	8,78	15.050,74		0,00	100,00	15.050,74	100,00	15.050,74
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	0,29	489,38		0,00	100,00	489,38	100,00	489,38
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,35	24.592,96		0,00	100,00	24.592,96	100,00	24.592,96
2.10	ESQUADRIAS:	0,21	368,24		0,00	100,00	368,24	100,00	368,24
2.11	PINTURA:	4,23	7.250,20		0,00	100,00	7.250,20	100,00	7.250,20
2.12	DIVERSOS:	3,77	6.467,36	25,00	1.616,84	75,00	4.850,52	100,00	6.467,36
		171.364,81		2,54	**4.357,90**	40,51	**69.423,86**		**73.781,76**
				5,91	4.357,90	43,06	73.781,76		

ITAITUBA-PA, 14 DE JANEIRO 2025

MANUELLA COELHO REBELO DOS SANTOS:85803626287
Assinado de forma digital por MANUELLA COELHO REBELO DOS SANTOS:85803626287
Dados: 2025.01.14 11:57:34 -03'00'

M C R SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 41.520.118/0001-28

NICODEMOS ALVES DE AGUIAR:19515111234
Assinado de forma digital por NICODEMOS ALVES DE AGUIAR:19515111234