EMPRESA: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITAITUBA
LOCAL: MUNICIPIO DE ITAITUBA - PARÁ
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018-CP / MODALIDADE: CONCORRÊNCIA
DATA: 03/11/2019 à 01/02/2019
DESEMBOLSO: R$ 5.400.063,73

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Solicitação de Prorrogação de prazo

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM BDI (R$)	PERÍODO DE 03/11/2018 À 01/02/2019			PERÍODO DE 02/02/2019 à 02/05/2019			PERÍODO DE 03/05/2019 à 31/07/2019			PERÍODO DE 01/08/2019 à 29/10/2019			PERÍODO DE 30/10/2019 à 27/01/2020			PERÍODO DE 28/01/2020 à 27/04/2020			PERÍODO DE 28/04/2020 à 26/07/2020			PERÍODO DE 27/07/2020 à 24/10/2020			ACUMULADO	%
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.763,00	50,00%																	50,00%							100,00%	0,25%
			6.881,50																	6.881,50							13.763,00	
2	EQUIPE TÉCNICA	40.976,87	18,00%	19,00%	16,00%													8,00%	8,00%	8,00%	4,00%	4,00%	3,50%	4,00%	4,00%	3,50%	100,00%	0,76%
			7.375,84	7.785,61	6.556,30													3.278,15	3.278,15	3.278,15	1.639,07	1.639,07	1.434,19	1.639,07	1.639,07	1.434,19	40.976,87	
3	PROJETO EXECUTIVO - AS BUILT	31.809,06	33%	33%	34%																						100,00%	0,59%
			10.496,99	10.496,99	10.815,08																						31.809,06	
4	TERRAPLENAGEM	642.155,60	25,00%	25,00%														12,00%	8,00%		5,00%	5,00%	5%	5,00%	5,00%	5%	100,00%	11,89%
			160.538,90	160.538,90														77.058,67	51.372,45		32.107,78	32.107,78	32.107,78	32.107,78	32.107,78	32.107,78	642.155,60	
5	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	3.376.312,48	21,00%	19,00%	22,00%													12,00%	8,00%		4,50%	3,50%	1,00%	4,50%	3,50%	1,00%	100,00%	62,52%
			709.025,62	641.499,37	742.788,74													405.157,50	270.105,00		151.934,06	118.170,94	33.763,12	151.934,06	118.170,94	33.763,12	3.376.312,48	
6	SINALIZAÇÃO	222.459,03		15,00%	13,00%																				32,00%	40,00%	100,00%	4,12%
				33.368,85	28.919,67																				71.186,89	88.983,61	222.459,03	
7	DRENAGEM	1.072.587,69	4,00%	9,00%	12,00%														6,00%	5,90%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	100,00%	19,86%
			42.903,51	96.532,89	128.710,52														64.355,26	63.282,67	112.782,60	112.782,60	112.836,22	112.782,60	112.782,60	112.836,22	1.072.587,69	
Total da Parcela		5.400.063,73	937.222,35	950.222,61	917.790,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485.494,32	389.110,86	73.442,32	298.463,51	264.700,39	180.141,32	298.463,51	335.887,28	269.124,93	5.400.063,73	100%
Percentual Simples			17,36%	17,60%	17,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,99%	7,21%	1,36%	5,53%	4,90%	3,34%	5,53%	6,22%	4,98%		
Total Acumulado			937.222,35	1.887.444,97	2.805.235,29	2.805.235,29	2.805.235,29	2.805.235,29	2.805.235,29	2.805.235,29	2.805.235,29	2.805.235,29	2.805.235,29	2.805.235,29	2.805.235,29	2.805.235,29	2.805.235,29	3.290.729,61	3.679.840,47	3.753.282,79	4.051.746,30	4.316.446,69	4.496.588,01	4.795.051,52	5.130.938,80	5.400.063,73	100,00%	
Percentual Acumulado			17,36%	34,95%	51,95%	51,95%	51,95%	51,95%	51,95%	51,95%	51,95%	51,95%	51,95%	51,95%	51,95%	51,95%	51,95%	60,94%	68,14%	69,50%	75,03%	79,93%	83,27%	88,80%	95,02%	100,00%		

TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 08.489.964/0001-57
NAOR GUIMARÃES FALCÃO NETO
CPF: 607.764.712-87
DIRETOR

Engenheiro Civil
CREA

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR:11100095268
Assinado de forma digital por VALMIR CLIMACO DE AGUIAR:11100095268
Dados: 2020.01.10 09:13:39 -03'00'