REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
**Prefeitura Municipal de Itaituba**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

| | | |
|---|---|---|
| **PROPRIETÁRIO:** MUNICÍPIO DE ITAITUBA | **DATA DA VISTORIA:** XXX | **DATA DA EXPEDIÇÃO:** 29/06/2021 |
| **OBRA:** ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO RESIDENCIAL DO PIRACANÃ | **TABELA** SINAPI/PA - 05/2021 SEDOP/PA - 03/2021 SEINFRA 027 | **VALOR DA OBRA:** 2.255.945,77 |
| **LOCAL DA OBRA:** RUA M, S/N, CONJUNTO RESIDENCIAL DO PIRACANÃ, BAIRRO: PIRACANÃ | | |

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00%<br>92.748,96 | 100,00%<br>92.748,96 | | | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 100,00%<br>19.673,24 | 100,00%<br>19.673,24 | | | | | | | |
| 3 | FUNDAÇÕES | 100,00%<br>181.663,53 | 50,00%<br>90.831,77 | 50,00%<br>90.831,77 | | | | | | |
| 4 | SUPERESTRUTURA | 100,00%<br>235.906,86 | | 35,00%<br>82.568,10 | 35,00%<br>82.568,10 | 30,00%<br>70.772,66 | | | | |
| 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00%<br>81.291,65 | | | | 50,00%<br>40.645,83 | 50,00%<br>40.645,83 | | | |
| 6 | ESQUADRIAS | 100,00%<br>80.684,36 | | | | 50,00%<br>40.342,18 | 50,00%<br>40.342,18 | | | |
| 7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00%<br>297.404,01 | | | 90,00%<br>267.663,61 | 10,00%<br>29.740,40 | | | | |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00%<br>6.155,01 | | 100,00%<br>6.155,01 | | | | | | |
| 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00%<br>216.121,22 | | | | 50,00%<br>108.060,61 | 50,00%<br>108.060,61 | | | |
| 10 | SISTEMAS DE PISOS | 100,00%<br>195.604,69 | | | | 50,00%<br>97.802,35 | 50,00%<br>97.802,35 | | | |
| 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00%<br>53.778,55 | | | | 40,00%<br>21.511,42 | 30,00%<br>16.133,57 | 30,00%<br>16.133,57 | | |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00%<br>20.693,95 | | | | 50,00%<br>10.346,98 | 50,00%<br>10.346,98 | | | |
| 13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00%<br>50.710,43 | | | | 50,00%<br>25.355,22 | 50,00%<br>25.355,22 | | | |
| 14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00%<br>20.356,90 | | | | | 100,00%<br>20.356,90 | | | |
| 15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 100,00%<br>64.378,76 | | | | | | 100,00%<br>64.378,76 | | |
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V | 100,00%<br>124.268,26 | | | | 50,00%<br>62.134,13 | 50,00%<br>62.134,13 | | | |
| 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00%<br>50.970,61 | | 30,00%<br>15.291,18 | 10,00%<br>5.097,06 | 40,00%<br>20.388,24 | 20,00%<br>10.194,12 | | | |
| 18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00%<br>167.785,83 | | | | | 30,00%<br>50.335,75 | 70,00%<br>117.450,08 | | |
| 19 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00%<br>3.670,54 | | | | | | 100,00%<br>3.670,54 | | |
| 20 | CAIXA D' ÁGUA | 100,00%<br>65.826,17 | | | | | | 30,00%<br>67.875,07 | 50,00%<br>32.913,09<br>30,00%<br>67.875,07 | 50,00%<br>32.913,09<br>40,00%<br>90.500,10 |
| 21 | ÁREA DE RECREAÇÃO | 100,00%<br>226.250,24 | | | | | | | | 100,00%<br>226.250,24 |
| **Porcentagem** | | | **9,01%** | **8,64%** | **15,75%** | **23,36%** | **21,35%** | **11,95%** | **4,47%** | **5,47%** |
| **Custo** | | | **203.253,97** | **194.846,06** | **355.328,77** | **527.100,00** | **481.707,62** | **269.508,02** | **100.788,16** | **123.413,18** |
| **Porcentagem Acumulado** | | | **9,01%** | **17,65%** | **33,4%** | **56,76%** | **78,12%** | **90,06%** | **94,53%** | **100,0%** |
| **Custo Acumulado** | | | **203.253,98** | **398.100,02** | **753.428,79** | **1.280.528,79** | **1.762.236,41** | **2.031.744,43** | **2.132.532,58** | **2.255.945,77** |

GLEICIELY RAMOS DAVILA:85570448200
Assinado de forma digital por GLEICIELY RAMOS DAVILA:85570448200
Dados: 2021.08.23 14:13:34 -03'00'

Victor Freire
Engenheiro Civil
CREA 151697683-3

VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 15186768-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA