REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - **SEMED**
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

DATA DA EXPEDIÇÃO: 09/07/2020

OBRA: QUADRA A MÃO COOPERADORA

LOCAL DA OBRA: RUA JOÃO LOURENÇO PAXIÚBA (11 RUA), BAIRRO: BELA VISTA CEP.68.180-150

VALOR DA OBRA: 1.111.188,03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS 30	DIAS 60	DIAS 90	DIAS 120	DIAS 150	DIAS 180	DIAS 210
1.000.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 6.185,19	0,56%	100,00%						
				R$ 6.185,19						
2.000.000	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 7.722,90	0,70%	100,00%						
				R$ 7.722,90						
3.000.000	FUNDAÇÃO	R$ 77.238,54	6,95%	40,00%	30,00%	30,00%				
				R$ 30.895,42	R$ 23.171,56	R$ 23.171,56				
4.000.000	ESTRUTURA	R$ 41.749,44	3,76%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%			
				R$ 4.174,94	R$ 12.524,83	R$ 12.524,83	R$ 12.524,83			
5.000.000	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 11.436,99	1,03%	50,00%	50,00%					
				R$ 5.718,49	R$ 5.718,49					
6.000.000	PAREDES E PAINÉIS	R$ 37.716,45	3,39%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				R$ 7.543,29	R$ 7.543,29	R$ 7.543,29	R$ 7.543,29	R$ 7.543,29		
7.000.000	REVESTIMENTO	R$ 67.924,22	6,11%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				R$ 13.584,84	R$ 13.584,84	R$ 13.584,84	R$ 13.584,84	R$ 13.584,84		
8.000.000	PISOS	R$ 40.141,31	3,61%			20,00%	60,00%	20,00%		
						R$ 8.028,26	R$ 24.084,79	R$ 8.028,26		
9.000.000	INSTALAÇÕES	R$ 54.043,34	4,86%				20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
							R$ 10.808,67	R$ 10.808,67	R$ 16.213,00	R$ 16.213,00
10.000.000	ESQUADRIAS	R$ 8.796,44	0,79%					50,00%	50,00%	
								R$ 4.398,22	R$ 4.398,22	
11.000.000	PINTURA	R$ 173.452,45	15,61%	20,00%	20,00%	25,00%	15,00%	20,00%		
				R$ 34.690,49	R$ 34.690,49	R$ 43.363,11	R$ 26.017,87	R$ 34.690,49		
12.000.000	LOUÇAS E METAIS	R$ 7.822,15	0,70%						50,00%	50,00%
									R$ 3.911,07	R$ 3.911,07

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - **SEMED**
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

DATA DA EXPEDIÇÃO: 09/07/2020

OBRA: QUADRA A MÃO COOPERADORA

LOCAL DA OBRA: RUA JOÃO LOURENÇO PAXIÚBA (11 RUA), BAIRRO: BELA VISTA CEP.68.180-150

VALOR DA OBRA: 1.111.188,03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS 30	DIAS 60	DIAS 90	DIAS 120	DIAS 150	DIAS 180	DIAS 210
13.000.000	COBERTURA	R$ 303.250,78	27,29%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	
				R$ 45.487,62	R$ 45.487,62	R$ 45.487,62	R$ 45.487,62	R$ 60.650,16	R$ 60.650,16	
14.000.000	DIVERSOS	R$ 117.144,31	10,54%					20,00%	40,00%	40,00%
								R$ 23.428,86	R$ 46.857,73	R$ 46.857,73
15.000.000	CAIXA D' ÁGUA	R$ 39.794,20	3,58%		15,00%	15,00%	15,00%	5,00%	25,00%	25,00%
					R$ 5.969,13	R$ 5.969,13	R$ 5.969,13	R$ 1.989,71	R$ 9.948,55	R$ 9.948,55
16.000.000	OUTROS	R$ 111.966,84	10,08%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	5,00%	15,00%	20,00%
				R$ 22.393,37	R$ 22.393,37	R$ 11.196,68	R$ 11.196,68	R$ 5.598,34	R$ 16.795,03	R$ 22.393,37
17.000.000	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	R$ 4.802,46	0,43%						50,00%	50,00%
									R$ 2.401,23	R$ 2.401,23
TOTAL		**R$ 1.111.188,03**	**100,00%**							
PARCIAL SIMPLES R$				**R$ 178.396,56**	**R$ 171.083,63**	**R$ 170.869,34**	**R$ 157.217,72**	**R$ 170.720,85**	**R$ 161.174,99**	**R$ 101.724,95**
PERCENTUAIS SIMPLES %				16,05%	15,40%	15,38%	14,15%	15,36%	14,50%	9,15%
PARCIAIS ACUMULADOS R$				**R$ 178.396,56**	**R$ 349.480,19**	**R$ 520.349,52**	**R$ 677.567,24**	**R$ 848.288,09**	**R$ 1.009.463,08**	**R$ 1.111.188,03**
PERCENTUAIS ACUMULADOS %				16,05%	31,45%	46,83%	60,98%	76,34%	90,85%	100,00%

Itaituba - Pa, 09 de Julho de 2020

VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
Engenheiro Civil - CREA 151867689-8