MAGEPLAN

CONSTRUTORA

Itaituba-Para, 14 de junho 2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.; ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
Contrato N° ?0200356
CONCORRENCIA n° 003/2020-CP

A empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI, sediada na Rua Francisco Macédo, n° 935 - B Bairro Santo
Antonio CEP: 68180-610 Itaituba — Para, inscrita no CNPJ n° 20.910.330/0001-21, regularmente representada, nos
termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, Vem através deste solicitar a Prefeitura Municipal
ltaituba -PA inscrita no CNPJ sob n° 05.138.730/0001-77 a prorrogagéo do PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
N° 20200356, CONCORRENCIA n°® 003/2020-CP, mantendo as mesmas clausulas e condicdes contratuais
existentes ressalvando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo do referido contrato em 120 dias, a contar da data de assinatura do
aditivo.

Justifica-se a tal solicitagéo devido o acesso ao local da obra, que esta localizada na zona rural do municipio, € 0
atraso na entrega de materiais 0 que impede que 0s servicos sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,

_AA

MAGEPLAN SERV‘I‘GE E LOGS EIRELI
JOSE JAMES SILVA NASCIMENTO
CPF: n® 664.619.362-20

™

MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELI

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrigdo Estadual: 15.459.959-0 Inscrigao Municipal: 805270.
End.: Rua Francisco Macédo, n® 935 - B Bairro Santo Antdnio CEP: 68180-610 Itaituba - Para.
E-mail: mageplanconstrutora@gmail.com

Fone: (93) 99199-3925




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratagdao de empresa para perfuragcdo de pogos
semiartesianos com estruturas completas dos reservatorios elevados, para
atender a demanda do Municipio de Itaituba-PA. A
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato N° 20200356 - CONCORRENCIA n°
003/2020-CP

CONTRATADA: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Vigéncia Contratual

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Oficio a elaboragcdo de
Termo Aditivo de Prazo Vigéncia ao Contrato N° 20200356, justificando que
‘0 acesso ao local da obra, que esta localizada na zona rural do municipio, e 0
atraso na entrega de materiais 0 que impede que 0s servigos sejam executados
no prazo do Contrato”.

Tendo em vista que parte das obras estao localizadas no interior do
Municipio, cujo acesso fica prejudicado em razao das chuvas, interferindo na
logistica de transporte de materiais e no andamento continuo da execugao das
mesmas.

Em virtude desses fatores, e considerando que o prazo restante nao sera
suficiente para possibilitar o recebimento definitivo das obras, uma vez que falta
concluir a execugdo de alguns itens do Contrato, visto que apenas o Pogo
localizado na Comunidade Nova Fronteira foi recebido provisoriamente.
Servimo-nos do presente para justificar a prorrogacao do prazo de vigéncia
contratual por mais 120 (cento e vinte) dias a contar do término do prazo
anteriormente concedido, conforme Solicitagao da Empresa com a finalidade de

concluir a execugao do Objeto do Contrato.

ltaituba, PA, 15 de junho de 2021.

ORISMAF A GOMES
Secretario Munidipal de Infraestrutura
Dec. Municipal N° 0014/2021



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de ltaituba, vem por meio deste
instrumento manifestar a sua concordancia com a requerente Empresa
MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI, mediante Oficio devidamente justificado
que solicita Termo Aditivo de Prazo de Vigéncia ao Contrato N° 20200356 -
CONCORRENCIA n° 003/2020-CP, que tem por Objeto a Contratagdo de
empresa para perfuracdo de pocos semiartesianos com estruturas
completas dos reservatorios elevados, para atender a demanda do
Municipio de ltaituba-PA, por mais 120 (cento e vinte) dias a contar do
término do prazo anterior, com a finalidade de possibilitar a execugao do
Objeto do Contrato.

ltaituba, PA, 15 de junho de 2021.
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