AGROFLORA
R & ] CAMPOS SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 10.447.760/001-03
ITAITUBA-PA

A
Prefeitura Municipal de Itaituba
Coordenadoria de Planejamento - COOPLAN

Contrato: 20200367
Concorréncia Publica: 005/2020

Itaituba-PA., 28 de abril de 2021

Ref. Aditivo de Prazo de vigéncia

Vimos através deste, solicitar aditivo de prazo (vigéncia) para mais 120 (cento e vinte
dias) de prazo da Obra de SERVICI DE PERFURACAO DE POCO SEMI ARTESIANO COM
ESTRUTURA ELEVADA COMPLETA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-
PA, Pois a empresa apresentar documentos solicitados, para realizacdo da devida fiscalizacdo
para aprovagdo da obra em questdo, conforme as adequagbes a prevengdo do corona virus
(COVID19).

Esperamos contar com vossa compreensdo, desde de j& antecipamos nossos agradecimentos.

Grata Pela atencdo desperdicada.

Atenciosamente,

Lot

R & J Campos Servicos/LTDA ME
CNPJ: 10.447.760/0001-03

Avenida Nossa Senhor do Bom Remédio, n? 948, Bairro Bela Vista AEROPORTO - ITAITUBA-PA
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratacdo de empresa para perfuragdo de pogos
semiartesianos, para atender a demanda do Municipio de Itaituba-PA
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato N° 20200367 — CONCORRENCIA n°
005/2020-CP

CONTRATADA: R & J CAMPOS SERVICOS LTDA ME

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Vigéncia Contratual

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Oficio a elaboragdo de
Termo Aditivo de Prazo de Vigéncia ao Contrato N° 20200367, justificando
que a situagdo de emergéncia decorrente da pandemia de Coid-19 tem
interferido na logistica para execugao dos servigos contratados.

Ressaita-se que aigumas obras do Contrato em questao estao iocalizadas
na zona rural do Municipio, e em virtude das chuvas do periodo de inverno o
acesso ao local fica comprometido, dificultando tanto a execugao quanto a
fiscalizagao das mesmas.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante ndo sera
suficiente para concluir a execugéo do Objeto do Contrato e que a interrupgao
do mesmo acarrearia maiores atrasos, servimo-nos do presente para justificar a
prorrogacao do prazo de vigéncia do Contrato por mais 120 (cento e vinte)
dias a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme
Solicitagao da Empresa com a finaiidade de viabilizar a conciusé@o e recebimento

definitivo das Obras.

Itaituba, PA, 28 de abril de 2021.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento
manifestar a sua concordancia com a requerente Empresa R & J CAMPOS
SERVICOS LTDA ME, que soiicitou mediante Oficio devidamente justificado,
Termo Aditivo de Prazo de Vigéncia do Contrato N° 20200367 -
CONCORRENCIA n° 005/2020-CP, que tem por Objeto a Contratagio de
empresa para perfuracdo de pocos semiartesianos, para atender a
demanda do Municipio de Itaituba-PA, por mais 120 (cento e vinte) dias a
contar do término do prazo anteriormente concedido, para possibilitar a

conclusdo do Objeto do Contrato. |

Itaituba, PA, 28 de abril de 2021.

Dec. Municipal N° 0014/2021
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