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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

JUSTIFICATTIVA

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 1° ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N° 20200373

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS A MAIS

REFERENCIA: Contrato N° 20200373 - CONCORRENCIA N° 004/2020 -CP,

OBJETO DO CONTRATO 20200373: Contratagéo de empresa para construgéo de Escolas Municipais, para atender
a demanda do Fundo Municipal de Educagéo, de acordo com Projeto(s) anexo(s) no procedimento licitatério” servigo
de construgdo da Escola Municipal de Educagéo Infantil e Ensino Fundamental “REI DAVI”

CONTRATADA: J. R. DE BRITO JUNIOR EIRELI CNPJ: 32.147.965/0001-06

iendo a Empresa J. R. DE BRITO JUNIOR EIRELI justificado que em razédo “das dificuldades em vista do”

tempo no inicio da Obra que estava em periodo chuvoso, nédo sendo possivel dar continuidade as obras de

forma normal e continua, uma vez que tal procedimento pode acarretar em perda de materiais e servicos,

onerando a obra e comprometendo a qualidade e sequranca. Qutro fato que contribui € a pandemia, com o

atraso_na entreqa de materiais por parte dos fornecedores, o que impede que o0s servicos sejam
executados no prazo do contrato. (grifo transcrito da justificativa emitido pela Empresa J. R DE BRITO JUNIOR EIRELI).

Bem, & de conhecimento publico que a pandemia pela qual passamos atualmente tem gerado dificuldades
na aquisicdo da matéria prima, bem como da mé&o de obra, agravando com o forte periodo de chuvas na
regido a execugao dos servigos e, ainda, o fato da obra ser localizada em comunidade da Zona Rural do
Municipio, de dificil acesso, influencia na produtividade, o que requer acréscimo de tempo para a
conclusdo da obra e demais trdmites. Portanto, precisando a Empresa competente da extensédo de

rgem temporal para a execugéo dos trabalhos com seguranca e responsabilidade, e assim garantir o
arreito publico subjetivo, necessario se faz a seriedade as pessoas que frequentardo o espago escolar,
uma vez que as estruturas fisicas prediais € condicdo de seguranca € um dos direitos humanos
fundamentais, que deve ser assegurado de modo igualitario a todos os cidadaos, sob pena de se ferir a
dignidade humana. Diante do exposto, para fins de esclarecimentos, cabera a Esfera competente, neste
caso a Municipal, a vista das condicdes disponiveis, estabelecer parametro para melhor atendimento aos
interessados. Que em atendimento &s exigéncias da Legislacdo em vigor, estendido aos trémites

necessarios, solicitamos a esta Diretoria de Compras da PMI, a execugéo do 1° ADITIVO DE PRAZO DE
VIGENCIA DO CONTRATO DE N° 20200373 - CONCORRENCIAW? 004/2020, SEM ALTERAGAO DO CONTRATO ORIGINAL,
POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS A MAIS.
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AMILTON Assinado de forma digital
TEIXEIRA por AMILTON TEIXEIRA

Enderego: Travessa 15 de Agosto, 169 - (entre Rua Dr. Hugo de Mendonga e Avenida Nova de Sant’Ana)
~ ftaituba - PA — CEP: 68180-610
ERATLS: SEMEDE@ITAITUBA.PA.GOV.BR; SEMEDUCITB@HOTMAIL.COM; SECGAB@HOTMAIL.COM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAQ DE ITAITUBA-PA

Ref.: ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
CONTRATO N° 20200373

CONCORRENCIA PUBLICA n2 004/2020-CP Itaituba-Paré, 20 de abril 2021.

A empresa J. R. DE BRITO JUNIOR EIRELI, inscrita no CNPJ n? 32.147.965/0001-06 e Inscricdo Municipal
n2008058530, sediada na Trav. 13 de Maio, n? 723 Bairro Bela Vista CEP: 68180-610 Itaituba — Par3,
regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, Vem
através deste solicitar ao Fundo Municipal de Educagdo de Itaituba -PA inscrita no CNPJ sob n®
25.317.772/0001-82 a prorrogagdo do PRAZO DE VIGENCIA OBRA DO CONTRATO N2 20200373,
CONCORRENCIA PUBLICA n® 004/2020-CP, mantendo as mesmas cldusulas e condicBes contratuais
existentes ressalvando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo do referido contrato em 120 dias, a contar da data de assinatura
do aditivo.

Justifica-se a tal solicitacdo por dificuldades em vista do tempo no inicio da Obra gue estava em periodo
chuvoso, ndo sendo possivel dar continuidade as obras de forma normal e continua, uma vez que tal
procedimento pode acarretar em perda de materiais e servigos, onerando a obra e comprometendo a
qualidade e seguranca, outro fato que contribui é a pandemia do Novo Corona Virus, com o atraso na
entrega de materiais esséncias por parte dos fornecedores, o que impede que ©Os servicos sejam
executados no prazo do contrato.

Assinado de forma digital
JOSINALDO por JOSINALDO REBOUCAS

REBOUCAS DE BRITO pesriTo

JUNIOR:9312264028 JUNIOR:93122640287
7 Dados: 2021.04.20 08:44:47
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J.R. DE BRITO JUNIOR EIRELI
JOSINALDO REBOUGAS DE BRITO JUNIOR.

J. REBOUCAS ENGENHARIA E CONSTRUGOES — CNPJ:32.147.965/0001-06, Inscrigdo Municipal-- n2008058530 End. TV. TREZE DE MAIO, N2723, BELA VISTA,
ITAITUBA-PARA , Cep: 68.180-630-EMAIL:naldoreboucas@outllok.com - cel.:(33) 99141-9779
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