REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL S
ESTADO DO PARA 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNQ - €€l :

GAB CCI/2023 - Parecer de Regularidade do Controle luterno.
Licitagdo: Concorréncia Piblican® 001/2023; i
Contratada: SOLLOS CONSTRUTORA LTDA;

Interessado: Secretaria Municipal de Agricultura;
Responsavel pela assinatura: Valmir Climaco de Aguiar;
Assunto: Prazo de execucao; . : v

Em analise: : :
Primeiro termo de aditamento ao contrato administrativo n® 20230136

concorréncia, firmado entre a Secretaria Municipal dé Infraestruttra € a empresa S
SOLLOS CONSTRUTORA LTDA, devidamente inscrita .no CNP] 'sab o Ne s
01.733.027/0001-56, cujo objetivo é a prorrogagio do prazo de execut;ao para

construgao de feira livre no Municipio de Itaituba - PA;

Constam no processo: ' e da i
Memorando n? 239/2023 da Secretaria Municipal de P]ane]amcnte- ;
Justificativa da Secretaria Municipal de Agricultura;

Oficio n® 025/2023 de solicitagido da empresa; ;
Cronograma fisico financeiro; P AY .
Copia do contrato; ' e i
Parecer Juridico com opinido favoravel ao aditamento;

Dos atos; .
De acordo com documentos acostados ao processo, o prazo de execu¢do que 'se
encerra em 28 de outubro de 2023, foi prorrogado até 25 de abril de 2024

As demais clausulas contratuais permanecem inalteradas.

A prorrogagdo estd prevista em contrato;
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