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CCNPJ: 99 _ 319 _ S7 2/ 0001 -0=
AN MAMITATVEATI A Y CCE€ILIT T O N""2233533 C " E P Gi 1830 - 42220

A SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ATT: Sr.2 AMILTON PINHO

ASSUNTO: SOLICITAGAO DO PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA DE
CONTRATO, Ne° 20200371 REFERENTE A CONCORRENCIA N° 004/2020 - CP, DA
E.M.E.F SAO FRANCISCO DE ASSIS II.

A EF MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, inscrita no CNP] sob o n®
09.319.572/0001-02, situada AV. Aramanay Couto, n¢ 868, Bairro Belo Vista, CEP
68180420 nesta cidade de Itaituba, Par3;

INFORMA QUE, vem Solicitar a SECRETARIA DE EDUCACAO, O 12 PEDIDO DO
ADITIVO REFERENTE AO PRAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO, da escola
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 1II,
LOCALIZADA NA BR 163, KM 220 DISTRITO DE MORAES ALMDEIDA
ITAITUBA/PA, por mais 45 dias apds o termino do prazo que ¢ até o dia 26/05/ 2021 como
consta na ordem de servigo n® 041/2020 - FME.

A JUSTIFICATIVA - a empresa E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI,
vem pedir a secretaria municipal de educacgéo, esse pequeno prazo de 45 dias, para
CONCLUIRMO em tempo habil todos os servicos faltantes. Estamos com
aproximadamente 85% dos servigos ja concluidos, a péssima qualidade das madeiras
de vigamento para a cobertura enviada pela serraria localizada as proximidades do
distrito de Caracol, nos tomou 2 meses de negociagdo com a serraria pela troca ou
devolugdo, que paralisou todos os servigos internos como revestimento, reboco, pisos,
elétrica entre outros, as chuvas locais que nao paravam por dias s6 nos dava algum
tempo para apressarmos alguns servigos, também a falta constante e diaria de energia
elétrica praticamente por todo o periodo da manha e da tarde forgava nosso gerador a
trabalhar constantemente a ponto de ir para concerto por conta de quebras, custo dos
matérias muito caro no distrito de Moraes Almeida, nos forgou a nos deslocar 215 km
para o municipio de Itaituba que mesmo longe era viavel as compras que tomava muito
tempo de uma ida e vinda, mesmo ja estamos nos servicos finais.

Desde ja agradecemos por sua atengéo atenciosamente,

ltaituba-PA, 27 de abril de 2021.

oripe o I loyen
EF MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI

[09.319.572/0001-07]

E F MOURA SERVICOS DE
CONSTRUGAQ EIREL!

! AV ARAMANAY COUTO 868 5
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GOVERNO DO ETADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

JUSTIFICATTIVA

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 1° ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N° 20200371
PRAZO: 45 (QUARENTA E CINCQ) DIAS A MAIS

REFERENCIA: Contrato N° 20200371 — Concorréncia N° 004/2020 -CP,

CONTRATADA: EF MOURA SERVICOS DE CONSTRUGAQ EIREL!

Tendo a Empresa EF MOURA SERVICOS DE CONSTRUGAO EIRELI justificado que em razéo “da_péssima
alidade da madeira de vigamento para a cobertura enviada pela serraria localizada as proximidades do

uistrito de caracol tomou 2 meses de negociacéo com a serraria pela troca ou devolucio, que paralisou

todos os servigos internos como revestimento, reboco, pisos, elétrica, entre outros, as chuvas locais que

ndo paravam por dias, s6 dava algum tempo par apressar alguns servicos. A falta constante e diaria de

energia_elétrica praticamente por todo o periodo da manhéd e da tarde forcava o gerador a trabalhar

constantemente a ponto de ir para o concerto por conta de quebras. Qutro fator, & o custo alto dos

materiais, 0 que levou a empresa a se deslocar 215 KM, para aquisicdo. Isso tomou muito tempo com

idas e vindas”. Portanto, precisando a Empresa competente da extensdo de margem temporal para a
execucdo dos trabalhos com seguranga e responsabilidade, e ainda, partindo do principio que para a
garantia de um bom trabalho, necessario se faz a seriedade as pessoas que frequentardo o espago
escolar, uma vez que as estruturas fisicas prediais e condicdo de seguranca é um dos direitos humanos
fundamentais, que deve ser assegurado de modo igualitario a todos os cidadéos, sob pena de se ferir a

nidade humana, cabera a Esfera competente, neste caso a Municipal, & vista das condigbes
aisponiveis, estabelecer parametro para melhor atendimento aos interessados. Diante do exposto, em
atendimento as exigéncias da Legislacdo em vigor, estendido aos tramites necessarios, solicitamos a esta
Diretoria de Compras da PMI, a execucéo do 1° ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE N° 20200371
— CP N° 004/2020, SEM ALTERAGAO DO CONTRATO ORIGINAL, POR 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A MAIS.

Em: 28.04.2021
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Enderego: Travessa 15 de Agosto, 169 - (entre Rua Dr. Hugo de Mendonga e Avenida Nova de Sant’Ana)
- Itaituba — PA - CEP: 68180-610
EMALS: SEMEDEITATUBAPAGOV.BR: SEMEDUCITREHOTMAIL.COM: SECGAR@HOTMAIL.COM
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