REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO

ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 2° ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA AO CONTRATO N° 20220232,
CONCORRENCIA PUBLICA N° 005/2022 CP.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE
ESCOLA DE ENSINO MEDIO LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORAES DE
ALMEIDA, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA.

A empresa E. F. MOURA SERVIGOS DE CONSTRUGAO EIRELI, informa esta
Secretaria Municipal de Educacde, através do oficio datado do dia 09 de
julho de 2024, que devido ¢ fatores inerentes a sua vontade houve atraso no
andamento da execucdo da obra, nor esse motivo solicita aditivo de prazo
de vigéncia por mais 365 (frezentos e sessenta e cinco) dias para que possa
concluir na sua integralidade o contrato acima mencionado.

Diante do exposto, e levands em conta o interesse da Administracdo
Municipal, somos favordveis ao ADITIVO DE VIGENCIA, conforme Oficio da
empresa, em anexo.

Assinado de forma digital por
MONICA DE FATIMA VIEIRﬁ MONICA DE FATIMA VIEIRA
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Mobnica de Fafima Vieira Oliveira

Secretaria Muricipal de Educacado
Decreto Municipal n° 0028/2024



MOURA SERVICOS
DE CONSTRUCAO EIRELT

CNPJ: 09 .319.572/0001-02
AV ARANMANAY COUTO NT8308 CEP GE180-420

Oficio: 0021/2024

A SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

ATT: Sr.2 MONICA DE FATIMA VIEIRA OLIVEIRA

ASSUNTO: ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO,
CONTRATO: 20220232, CONCORRENCIA - 005/2022-CP. OBJETO CONTRATACAQ DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO MEDIO,
LOCALIZADO NO DISTRITO DE MORAES DE ALMEIDA NO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA.
A EMPRESA E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, INSCRITA NO
CNPJ SOB O N2 09.319.572/0001-02, SITUADA AV. ARANAMAY COUTO, N2 868,
BAIRRO BELA VISTA CEP 68180-420, NESTA CIDADE DE ITAITUBA PA. FONE (93)99131-
0105.

INFORMA QUE, VEM SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE
ITAITUBA PA, 22 PEDIDO DO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA DO
CONTRATO DE 365 DIAS APOS O VENCIMENTO, DO PRAZO DE EXECUCAO, QUE SERA
NO DIA 05/08/2024, COMO CONSTA NO 12 TERMO DE ADITIVO - PRAZO DE VIGENCIA
DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO DO DISTRITO DE MORAES ALMEIDA.

A JUSTIFICATIVA. Com o fim do termino do aditivo de vigéncia se aproximando, ndo
sera possivel concluir os servigos vigentes e os por vir, pedimos que prorrogue o prazo
por mais 365 dias afim de que caso haja sinistros na obra o tempo pedido seja o
suficiente para corrigir esses contratempos e outros inconvenientes assim como foi a
reestruturacdo do terreno que era inapto para construgéo do jeito que estava em projeto
gastamos muito tempo e recursos para realizar um bom servigo que sera duradouro,
houve também o contratempo da aquisi¢ao de telhado e contratagdo de soldadores que
levou consideravel tempo por motivo de escassez, mais este ja foram resolvidos
recentemente queremaos aproveitar o verdo amazonico e evoluir os servicos antes que
a temporada de chuva aconteca, ja que e crucial esse fator meteorolégico para o bom
andamento dos servigos de forma linear.

Certos de contar com seu entendimento, desde ja agradecemos e nos colocamos a
disposicdo para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente,

Itaituba-PA, 09 de julho de 2024
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