
ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS TOTAL PARCIAL

17,50% 17,50% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

R$ 63.194,93 R$ 63.194,93 R$ 18.055,69 R$ 18.055,69 R$ 18.055,69 R$ 18.055,69 R$ 18.055,69 R$ 18.055,69 R$ 18.055,69 R$ 18.055,69 R$ 18.055,69 R$ 18.055,69 R$ 18.055,69 R$ 18.055,72 R$ 361.113,86

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 40.276,59 R$ 40.276,60 R$ 80.553,19

100,00% 100,00%

R$ 22.021,15 R$ 22.021,15

30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$ 80.570,08 R$ 80.570,08 R$ 107.426,77 R$ 268.566,93

20,00% 50,00% 100,00%

R$ 58.091,91 R$ 145.229,78 R$ 290.459,56

25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 62.725,90 R$ 62.725,90 R$ 62.725,91 R$ 250.903,61

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 80.541,09 R$ 80.541,09 R$ 80.541,09 R$ 80.541,09 R$ 322.164,36

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 280.100,93 R$ 280.100,93 R$ 280.100,93 R$ 280.100,93 R$ 1.120.403,72

100,00%

R$ 11.314,95

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 124.896,02 R$ 124.896,02 R$ 124.896,02 R$ 124.896,03 R$ 499.584,09

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 100,00%

R$ 91.657,82 R$ 91.657,82 R$ 91.657,82 R$ 91.657,82 R$ 91.657,82 R$ 152.763,02 R$ 611.052,12

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 66.488,09 R$ 66.488,09 R$ 66.488,09 R$ 66.488,09 R$ 66.488,11 R$ 332.440,47

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

R$ 4.580,57 R$ 4.580,57 R$ 4.580,57 R$ 4.580,57 R$ 4.580,57 R$ 4.580,57 R$ 4.580,57 R$ 4.580,57 R$ 4.580,56 R$ 45.805,69

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

R$ 21.899,28 R$ 21.899,28 R$ 21.899,28 R$ 21.899,28 R$ 21.899,28 R$ 21.899,28 R$ 21.899,28 R$ 21.899,28 R$ 21.899,26 R$ 218.992,78

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 5.748,73 R$ 5.748,73 R$ 5.748,73 R$ 5.748,73 R$ 5.748,71 R$ 28.743,63

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 16.803,18 R$ 16.803,18 R$ 16.803,18 R$ 16.803,20 R$ 67.212,74

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%

R$ 4.150,62 R$ 4.150,62 R$ 4.150,62 R$ 4.150,62 R$ 4.150,62 R$ 2.767,08 R$ 27.670,80

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%
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R$ 27.670,80

R$ 37.408,24INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

R$ 361.113,86

R$ 80.553,19

R$ 22.021,15

R$ 268.566,93

R$ 290.459,56

R$ 250.903,61

R$ 322.164,36

R$ 1.120.403,72

R$ 11.314,95

R$ 499.584,09

R$ 611.052,12

R$ 332.440,47

R$ 45.805,69

R$ 218.992,78

R$ 28.743,63

R$ 67.212,74

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES

MOVIMENTO DE TERRAS PARA 

FUNDAÇÕES

FUNDAÇÕES

SUPERESTRUTURA

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

ESQUADRIAS

SISTEMAS DE COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

SISTEMAS DE PISOS

PINTURAS E ACABAMENTOS

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNCIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

TELEFÔNICAS 127V

LOGICA

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATIMOSFÉRICAS (SPDA)

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
15,00%

R$ 4.150,62

15,00%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

R$ 87.137,87

25,00%

R$ 62.725,90

100,00%

R$ 11.314,95

10,00%

R$ 4.580,57

10,00%

R$ 21.899,28

BDI INCLUSO:  28,89%

L.S. HORA: 83,87

L.S. MÊS: 44,39%

150 DIAS
5,00%

R$ 18.055,69

30,00%

CONSTRUTORA PACTAC LTDA EPP

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INFANTIL DO ABC

LOCAL DA OBRA: RUA DAS EMBAUBAS, COM AVENIDA DOS CRISTAIS, S/N, BAIRRO: AZALEIAS, DISTRITO DE MORAES ALMEIDA, ITAITUBA/PA

TABELA REFERENCIA  COM DESONERAÇÃO
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BDI INCLUSO:  28,89%

L.S. HORA: 83,87

L.S. MÊS: 44,39%

CONSTRUTORA PACTAC LTDA EPP

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
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TABELA REFERENCIA  COM DESONERAÇÃO

R$ 5.611,24 R$ 5.611,24 R$ 5.611,24 R$ 5.611,24 R$ 5.611,24 R$ 3.740,80 R$ 37.408,24

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 34.014,01 R$ 34.014,01 R$ 68.028,02

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 48.278,43 R$ 48.278,43 R$ 96.556,86

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 15.243,78 R$ 15.243,78 R$ 15.243,78 R$ 15.243,80 R$ 60.975,14

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 51.293,64 R$ 51.293,64 R$ 102.587,28

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 46.786,60 R$ 46.786,60 R$ 93.573,20

100,00% 100,00%

R$ 68.492,80 R$ 68.492,80

100,00% 100,00%

R$ 11.924,15 R$ 11.924,15

R$ 188.622,17 R$ 232.542,61 R$ 151.962,31 R$ 112.389,31 R$ 542.354,01 R$ 397.124,23 R$ 575.071,88 R$ 671.256,00 R$ 387.901,08 R$ 474.368,31 R$ 387.171,73 R$ 269.353,76 R$ 214.671,00 R$ 278.284,82

R$ 188.622,17 R$ 421.164,78 R$ 573.127,09 R$ 685.516,40 R$ 1.443.346,53 R$ 1.840.470,76 R$ 2.415.542,64 R$ 3.086.798,64 R$ 3.474.699,72 R$ 3.949.068,03 R$ 4.336.239,76 R$ 4.605.593,52 R$ 4.820.264,52 R$ 5.098.549,34
R$ 5.098.549,34 R$ 5.098.549,34

R$ 37.408,24

R$ 68.028,02

R$ 96.556,86

R$ 60.975,14

R$ 102.587,28

R$ 93.573,20

R$ 68.492,80

R$ 11.924,15

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

TRATAMENTO DE ESGOTO

PLUVIAIS

CLIMATIZAÇÃO

LOUÇAS E METAIS

DIVERSOS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

SERVIÇOS FINAIS
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20
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R$ 5.611,24

R$ 215.476,12

R$ 900.992,52

18
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