REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeltura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

ﬂmm DA EXPEDIGAO: 30/09/2020

OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE ITAPACURA ITAITUBA-PARA 102.886,98
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DETALHADO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. % D:::S D;gs D;:S
. 100,00%
10 |SERVICOS PRELIMINARES RS 175295 | 170%  |e—go0 ik
100,00%
20  |MOVIMENTO DE TERRA RS 110742 [ 108% B0
. 100,00%
30  |ESTRUTURAL RS 020822 | 004% |m——dI00%
= L 100,00%
40  |ALVENARIA RS 2002079 2850% [me—slO000%
3 700,00%
50  |PINTURA RS 932552 | 9,06% e
50,00% 50.00%
0, ——] L 1 A
60  |COBERTURA RS 1210782 | 1177%  [me—r2idit 200
\ 100,00%
7.0 PISO R$ 7.572,41 7,36% S TE7541
- 100,00%
80 |ForrO RS 418438 |  407% L
100.00%
8.0 ESQUADRIA R$ 10.021,58 9,74% T m
- 50,00% 50,00%
10.0 HIDROSSANITARIA R$ 11.474,94 11,15% TR AT
50,00% 50,00%
11 ELETRICA RS 671096 | 653% T T o0
TOTAL| RS 102.886,08 | 100,00%
PARCIAL SIMPLES RS R6  47.534,29 | RS 26.908,13 | R§ _ 28.444,66
PERCENTUAIS SIMPLES % 46.20% 26,15% 27.65%
PARCIAIS ACUMULADOS RS RS 47.534,20 | R§ 74.442,42 | R§ 102.886,98
PERCENTUAIS ACUMULADOS % 46.20% 72,35% 100,00%
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