
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL PARCELAS
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5.143,31 5.143,30 10.286,61
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3.177,63 3.177,63 6.355,26

47.533,99 26.131,11 25.497,33

47.533,99 73.665,10 99.162,43

ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

LOTE: I

TP 001 - 2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA - COMUNIDADE JACUNDÁ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.751,86

2 MOVIMENTO DE TERRA 1.107,42

3 ESTRUTURAL 9.297,21

4 ALVENARIA 29.323,59

5 PINTURA 7.169,16

6 COBERTURA 12.107,82

7 PISO 7.571,90

8 FORRO 4.184,36

9 ESQUADRIA 10.007,24

10 HIDROSSANITÁRIA 10.286,61

11 ELÉTRICA 6.355,26

99.162,43 99.162,43

E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9

ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N – SALA “A” - CEP:  68.180-420 
BAIRRO BELA VISTA – ITAITUBA - PA


		2021-04-26T09:12:27-0300
	Mathew Castro: CREA 29232 D/PA




