
ICRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

869713

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22

1. CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA 884.667,89 % Período: 0,00% 25,50% 0,00% 40,09% 0,00% 26,07% 0,00% 1,49% 0,00% 6,85% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.480,56 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. MOVIMENTO DE TERRA  21.150,36 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  31.003,75 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO  2.418,74 % Período: 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.5. GRAMADO  94.861,82 % Período: 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.6. ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA  248.024,15 % Período: 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. ALVENARIA  422.356,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.8. LUZ DO CAMPO  63.372,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 30,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

2.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 40,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 40,00%

%: 0,00% 25,50% 0,00% 40,09% 0,00% 26,07% 0,00% 1,49% 0,00% 6,85% 0,00% 0,00%

Repasse: - 192.268,54 - 302.333,99 - 196.626,09 - 11.216,09 - 51.646,20 - - 

Período: Contrapartida: - 33.292,86 - 52.351,59 - 34.047,41 - 1.942,16 - 8.942,96 - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - 225.561,40 - 354.685,58 - 230.673,51 - 13.158,24 - 60.589,16 - - 

%: 0,00% 25,50% 25,50% 65,59% 65,59% 91,66% 91,66% 93,15% 93,15% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - 192.268,54 192.268,54 494.602,53 494.602,53 691.228,62 691.228,62 702.444,71 702.444,71 754.090,91 754.090,91 754.090,91 

Acumulado: Contrapartida: - 33.292,86 33.292,86 85.644,45 85.644,45 119.691,86 119.691,86 121.634,02 121.634,02 130.576,98 130.576,98 130.576,98 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - 225.561,40 225.561,40 580.246,98 580.246,98 810.920,49 810.920,49 824.078,73 824.078,73 884.667,89 884.667,89 884.667,89 

Local Responsável Técnico

Nome: LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR

CREA/CAU: 151604296-4

Data ART/RRT: 

1057247-77

Total:    R$ 884.667,89

Item Descrição

quinta-feira, 1 de julho de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA

 Valor (R$) Parcelas:
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