~MAGEPLAN

CONSTRUTORA

ANEXO Il CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - LOTE | DA TP 002 - 2023.

OBRA: ORCAMENTO SINTETICO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A PERFURAGCAO DE 80 METROS LINEARES EM
SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSAO NESTA PLANILHA ORCAMENTARIA A AREA DE PROTECAO;
RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUIGAO LOCAL DE AGUA FRIA COM 09 (NOVE) TORNEIRAS PARA ATENDER AO
PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA IMPLANTADO NA VICINAL DA 20, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAITUBA,
ESTADO DO PARA.

DESCRICAO DE SERVICOS

Placa de obra em lona com plotagem de grafica,
2x1,20m

Poco Tubular d= 6" - prof.= 80m

FORNECIMENTO E INSTALAGAO TUBO DE
RECALQUE

UNIAO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE
BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAQAO AF_08/2021

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ELETRICAS
DA BOMBA

POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO
SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE
LUMINARIA, SEM LAMPADA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020
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~MAGEPLAN

CONSTRUTORA

ANEXO Il CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - LOTE | DA TP 002 - 2023.

OBRA: ORCAMENTO SINTETICO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A PERFURAGCAO DE 80 METROS LINEARES EM
SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSAO NESTA PLANILHA ORCAMENTARIA A AREA DE PROTECAO;
RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUIGAO LOCAL DE AGUA FRIA COM 09 (NOVE) TORNEIRAS PARA ATENDER AO
PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA IMPLANTADO NA VICINAL DA 20, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAITUBA,
ESTADO DO PARA.

DESCRICAO DE SERVICOS
Centro de distribuigdo p/ 06 disjuntores (s/
barramento).

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALAQAO AF_12/2015.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

GRAMPO PARALELO METALICO, PARA
REDES AEREAS DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020
AREA DE PROTEGAO; RESERVATORIO
ELEVADO E DISTRIBUIGAO LOCAL DE AGUA
FRIA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM* AF_08/2017

[CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30%
PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL,
INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad.
branca (incl. langamento e adensamento)

INSTALAGOES ELETRICA DO RESEVATORIO
E PROTEGAO.

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

VALOR (R$)
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~MAGEPLAN

CONSTRUTORA

ANEXO Il CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - LOTE | DA TP 002 - 2023.

OBRA: ORCAMENTO SINTETICO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A PERFURAGCAO DE 80 METROS LINEARES EM
SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSAO NESTA PLANILHA ORCAMENTARIA A AREA DE PROTECAO;
RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUIGAO LOCAL DE AGUA FRIA COM 09 (NOVE) TORNEIRAS PARA ATENDER AO
PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA IMPLANTADO NA VICINAL DA 20, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAITUBA,
ESTADO DO PARA.

DESCRICAO DE SERVICOS

Centro de distribuigdo p/ 03 disjuntores (s/
barramento).

INSTALACOES HIDROSANITARIA DO
RESERVATORIO

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE
PVC, DN 25 mm, INSTALADO EM RAMAL DE
AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO
EM ALVENARIA. AF_12/2014

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN
60 MM, INSTALADO EM RESERVAGAODE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA-
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.

50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.
Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 25mm X 1/2"
(LH)
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~MAGEPLAN

CONSTRUTORA

ANEXO Il CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - LOTE | DA TP 002 - 2023.

OBRA: ORCAMENTO SINTETICO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A PERFURAGCAO DE 80 METROS LINEARES EM
SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSAO NESTA PLANILHA ORCAMENTARIA A AREA DE PROTECAO;
RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUIGAO LOCAL DE AGUA FRIA COM 09 (NOVE) TORNEIRAS PARA ATENDER AO
PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA IMPLANTADO NA VICINAL DA 20, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAITUBA,
ESTADO DO PARA.

DESCRICAO DE SERVICOS

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAQAO AF_12/2014.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Caixa em alvenaria de 40x40x50cm ¢/ tpo.
concreto

Caixa em alvenaria de 60x60x80cm ¢/ tpo.
concreto

Reservatério em Fibra de Vidro - Capac. 10.000
litros

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA
SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0
CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF 09/2020

ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O
RESERVATORIO ELEVADO

Esteio em Madeira -> (0,25m x 0,25m x 7,00m) -
Fonecimento e Execugéo.

Peca em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 6,00m) -
Fonecimento e Execugéo.

Peca em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 4,50m) -
Fonecimento e Execugéo.

Peca em Madeira -> (0,075m x 0,15m x 4,00m) -
Fonecimento e Execugéo.

Peca em Madeira -> (0,06m x 0,12m x 4,50m) -
Fonecimento e Execugéo.

Pernamanca -> (0,075m x 0,05m x 5,00m) -
Fonecimento e Execugéo.

Pranchinha -> (0,035m x 0,20m x 4,50m) -
Fonecimento e Execugéo.

Tabua -> (0,025m x 0,20m x 4,50m) -
Fonecimento e Execugéo.

Ripdo -> (0,025m x 0,10m x 4,50m) -
Fonecimento e Execugéo.

Barra de Parafuso & 3/8'de 100m (0,25m x
48unid.) - Fonecimento e Execugéo.

Porca Sextavada @ 3/8' (48unid x 2unid.) -
Fonecimento e Execugéo.

VALOR (R$)
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~MAGEPLAN

CONSTRUTORA

ANEXO Il CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - LOTE | DA TP 002 - 2023.

OBRA: ORCAMENTO SINTETICO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A PERFURAGCAO DE 80 METROS LINEARES EM
SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSAO NESTA PLANILHA ORCAMENTARIA A AREA DE PROTECAO;
RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUIGAO LOCAL DE AGUA FRIA COM 09 (NOVE) TORNEIRAS PARA ATENDER AO
PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA IMPLANTADO NA VICINAL DA 20, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAITUBA,
ESTADO DO PARA.

2.12.1

DESCRICAO DE SERVICOS

Arruela @ 3/8' (48unid x 2unid.) -
Execugéo.

Fonecimento e

Portdo de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-
corrosiva) (1,00x2,00)mx1unid.

APLICAQAO MANUAL DE TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS,DUAS
DEMAOS AF_11/2016

PINTURA COM TINTA PROTETORA
ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE
SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS.

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO,
RETO, H=3,00 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M,
CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE
ACO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_05/2020

VALOR (R$)

2.868,30

102.534,89

30 DIAS

51.149,64
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