
ANEXO II CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE II DA TP 002 - 2023.

ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL

1 PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m 50.114,57
62,22% 37,78% 100,00' %'

47.337,87 2.776,70 50.114,57

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.422,56
100,00% 100,00' %'

1.422,56 1.422,56

1.1.1 Locação da obra a trena 699,60
100,00% 100,00' %'

699,60 699,60

1.1.2 406,16
100,00% 100,00' %'

406,16 406,16

1.1.3 Limpeza do terreno 316,80
100,00% 100,00' %'

316,80 316,80

1.2 ALARGAMENTO DO FURO 40.207,26
62,22% 37,78% 100,00' %'

40.207,26 40.207,26

1.2.1 Poço Tubular d= 6" - prof.= 80m 40.207,26
100,00% 100,00' %'

40.207,26 40.207,26

1.3 3.938,30
100,00% 100,00' %'

3.434,82 503,48 3.938,30

1.3.1 Bomba Submersa 3 CV 2.931,32
100,00% 100,00' %'

2.931,32 2.931,32

1.3.2 Luva p/ elet. F°G° de 1 1/2" (IE) 189,12
50,00% 50,00% 100,00' %'

94,56 94,56 189,12

1.3.3 103,32

50,00% 50,00% 100,00' %'

51,66 51,66 103,32

1.3.4 Curva 90° p/ elet. F°G° 2 1/2" (IE) 176,07
50,00% 50,00% 100,00' %'

88,04 88,03 176,07

1.3.5 106,12

50,00% 50,00% 100,00' %'

53,06 53,06 106,12

1.3.6 261,87

50,00% 50,00% 100,00' %'

130,94 130,93 261,87

1.3.7 119,74
50,00% 50,00% 100,00' %'

59,87 59,87 119,74

1.3.8 Curva 135° p/ elet. PVC 1 1/2" (IE) 50,74
50,00% 50,00% 100,00' %'

25,37 25,37 50,74

1.4 4.546,45
10,00% 90,00% 100,00' %'

2.273,23 2.273,22 4.546,45

1.4.1 2.988,09

50,00% 50,00% 100,00' %'

1.494,05 1.494,04 2.988,09

1.4.2 Cabo multiplex 3 x 10mm² 965,70
50,00% 50,00% 100,00' %'

482,85 482,85 965,70

1.4.3 135,66

50,00% 50,00% 100,00' %'

67,83 67,83 135,66

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM 
SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSÃO NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO; 
RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA COM 09 (NOVE) TORNEIRAS PARA ATENDER AO 
PÚBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO BAIRRO LARANJAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 
ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

Placa de obra em lona com plotagem de gráfica, 
2x1,20m

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE 
RECALQUE

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS 
DA BOMBA

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO 
SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE 
LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020



ANEXO II CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE II DA TP 002 - 2023.

ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM 
SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSÃO NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO; 
RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA COM 09 (NOVE) TORNEIRAS PARA ATENDER AO 
PÚBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO BAIRRO LARANJAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 
ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

1.4.4 92,54
50,00% 50,00% 100,00' %'

46,27 46,27 92,54

1.4.5 126,30
50,00% 50,00% 100,00' %'

63,15 63,15 126,30

1.4.6 193,34
50,00% 50,00% 100,00' %'

96,67 96,67 193,34

1.4.7 44,82

50,00% 50,00% 100,00' %'

22,41 22,41 44,82

2 52.420,32
7,03% 76,71% 16,26% 100,00' %'

3.811,77 38.031,75 10.576,80 52.420,32

2.1 MOVIMENTO DE TERRA: 1.788,99
50,00% 50,00% 100,00' %'

894,50 894,49 1.788,99

2.1.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade 384,41
50,00% 50,00% 100,00' %'

192,21 192,20 384,41

2.1.2 1.404,58

50,00% 50,00% 100,00' %'

702,29 702,29 1.404,58

2.2 INFRAESTRUTURA 2.301,11
30,00% 70,00% 100,00' %'

690,33 1.610,78 2.301,11

2.2.1 2.301,11
30,00% 70,00% 100,00' %'

690,33 1.610,78 2.301,11

2.3 ESTRUTURA: 233,22
20,00% 80,00% 100,00' %'

46,64 186,58 233,22

2.3.1 233,22
20,00% 80,00% 100,00' %'

46,64 186,58 233,22

2.4 PAREDES E PAINÉIS: 1.787,83
10,00% 90,00% 100,00' %'

178,78 1.609,05 1.787,83

2.4.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo 1.787,83
10,00% 90,00% 100,00' %'

178,78 1.609,05 1.787,83

2.5 REVESTIMENTO: 3.557,05
100,00% 100,00' %'

3.557,05 3.557,05

2.5.1 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 508,02
100,00% 100,00' %'

508,02 508,02

2.5.2 Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. 344,30
100,00% 100,00' %'

344,30 344,30

2.5.3 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. 1.989,77
100,00% 100,00' %'

1.989,77 1.989,77

2.5.4 Revestimento Cerâmico Padrão Médio 714,96
100,00% 100,00' %'

714,96 714,96

2.6 392,65
15,00% 85,00% 100,00' %'

58,89 333,76 392,65

2.6.1 161,95

15,00% 85,00% 100,00' %'

24,29 137,66 161,95

Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ 
barramento).

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA 
REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO 
ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA 
FRIA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_08/2017

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% 
PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. 
branca (incl. lançamento e adensamento)

INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO 
E PROTEÇÃO.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
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2.6.2 Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN 55,06
15,00% 85,00% 100,00' %'

8,26 46,80 55,06

2.6.3 63,96
15,00% 85,00% 100,00' %'

9,59 54,37 63,96

2.6.4 Isolador roldana 72x72 111,68
15,00% 85,00% 100,00' %'

16,75 94,93 111,68

2.7 12.950,95
15,00% 85,00% 100,00' %'

1.942,63 11.008,32 12.950,95

2.7.1 768,65

15,00% 85,00% 100,00' %'

115,30 653,35 768,65

2.7.2 207,88

15,00% 85,00% 100,00' %'

31,18 176,70 207,88

2.7.3 200,04

15,00% 85,00% 100,00' %'

30,01 170,03 200,04

2.7.4 63,02

15,00% 85,00% 100,00' %'

9,45 53,57 63,02

2.7.5 115,53

15,00% 85,00% 100,00' %'

17,33 98,20 115,53

2.7.6 141,99

15,00% 85,00% 100,00' %'

21,30 120,69 141,99

2.7.7 46,70

15,00% 85,00% 100,00' %'

7,01 39,69 46,70

2.7.8 12,41

15,00% 85,00% 100,00' %'

1,86 10,55 12,41

2.7.9 24,94

15,00% 85,00% 100,00' %'

3,74 21,20 24,94

2.7.10 162,00

15,00% 85,00% 100,00' %'

24,30 137,70 162,00

2.7.11 131,76
15,00% 85,00% 100,00' %'

19,76 112,00 131,76

2.7.12 Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) 169,96
15,00% 85,00% 100,00' %'

25,49 144,47 169,96

2.7.13 Tê em PVC - JS - 25mm-LH 10,82
15,00% 85,00% 100,00' %'

1,62 9,20 10,82

2.7.14 Torneira plastica de 1/2" 268,70
15,00% 85,00% 100,00' %'

40,31 228,39 268,70

Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ 
barramento).

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO 
RESERVATÓRIO

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA 
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 
PVC, DN 25 mm, INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO 
EM ALVENARIA. AF_12/2014

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 
60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃODE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" 
(LH)
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ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL
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ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

2.7.15 52,52

15,00% 85,00% 100,00' %'

7,88 44,64 52,52

2.7.16 22,56

15,00% 85,00% 100,00' %'

3,38 19,18 22,56

2.7.17 766,76
15,00% 85,00% 100,00' %'

115,01 651,75 766,76

2.7.18 759,29
15,00% 85,00% 100,00' %'

113,89 645,40 759,29

2.7.19 8.929,42
15,00% 85,00% 100,00' %'

1.339,41 7.590,01 8.929,42

2.7.20 96,00

15,00% 85,00% 100,00' %'

14,40 81,60 96,00

2.8 PAVIMENTAÇÃO 412,78
100,00% 100,00' %'

412,78 412,78

2.8.1 412,78

100,00% 100,00' %'

412,78 412,78

2.9 15.027,66
100,00% 100,00' %'

15.027,66 15.027,66

2.9.1 MADEIRA 14.711,51
100,00% 100,00' %'

14.711,51 14.711,51

2.9.1.1 4.861,70
100,00% 100,00' %'

4.861,70 4.861,70

2.9.1.2 1.012,08
100,00% 100,00' %'

1.012,08 1.012,08

2.9.1.3 832,26
100,00% 100,00' %'

832,26 832,26

2.9.1.4 1.393,12
100,00% 100,00' %'

1.393,12 1.393,12

2.9.1.5 1.618,30
100,00% 100,00' %'

1.618,30 1.618,30

2.9.1.6 890,10
100,00% 100,00' %'

890,10 890,10

2.9.1.7 2.856,40
100,00% 100,00' %'

2.856,40 2.856,40

2.9.1.8 1.125,00
100,00% 100,00' %'

1.125,00 1.125,00

2.9.1.9 122,55
100,00% 100,00' %'

122,55 122,55

2.9.2 FERRAGENS 316,15
100,00% 100,00' %'

316,15 316,15

2.9.2.1 140,88
100,00% 100,00' %'

140,88 140,88

2.9.2.2 39,36
100,00% 100,00' %'

39,36 39,36

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. 
concreto

Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. 
concreto

Reservatório em Fibra de Vidro - Capac. 10.000 
litros

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA 
SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O 
RESERVATÓRIO ELEVADO

Esteio em Madeira -> (0,25m x 0,25m x 7,00m) - 
Fonecimento e Execução.

Peça em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 6,00m) - 
Fonecimento e Execução.

Peça em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 4,50m) - 
Fonecimento e Execução.

Peça em Madeira -> (0,075m x 0,15m x 4,00m) - 
Fonecimento e Execução.

Peça em Madeira -> (0,06m x 0,12m x 4,50m) - 
Fonecimento e Execução.

Pernamanca -> (0,075m x 0,05m x 5,00m) - 
Fonecimento e Execução.

Pranchinha -> (0,035m x 0,20m x 4,50m) - 
Fonecimento e Execução.

Tábua -> (0,025m x 0,20m x 4,50m) - 
Fonecimento e Execução.

Ripão -> (0,025m x 0,10m x 4,50m) - 
Fonecimento e Execução.

Barra de Parafuso Ø 3/8'de 100m (0,25m x 
48unid.) - Fonecimento e Execução.

Porca Sextavada Ø 3/8' (48unid x 2unid.) - 
Fonecimento e Execução.
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2.9.2.3 24,00
100,00% 100,00' %'

24,00 24,00

2.9.2.4 PREGO 17X27 83,70
100,00% 100,00' %'

83,70 83,70

2.9.2.5 PREGO 19X36 28,21
100,00% 100,00' %'

28,21 28,21

2.10 ESQUADRIAS 653,72
80,00% 20,00% 100,00' %'

522,98 130,74 653,72

2.10.1 653,72
80,00% 20,00% 100,00' %'

522,98 130,74 653,72

2.11 PINTURA 5.922,80
100,00% 100,00' %'

5.922,80 5.922,80

2.11.1 881,60
100,00% 100,00' %'

881,60 881,60

2.11.2 Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa 4.852,44
100,00% 100,00' %'

4.852,44 4.852,44

2.11.3 188,76
100,00% 100,00' %'

188,76 188,76

2.12 DIVERSOS 7.391,56
43,52% 56,48% 100,00' %'

2.868,30 4.523,26 7.391,56

2.12.1 2.868,30

100,00% 100,00' %'

2.868,30 2.868,30

2.12.2 Escada de marinheiro s/ proteçao 3.836,08
100,00% 100,00' %'

3.836,08 3.836,08

2.12.3 Limpeza geral e entrega da obra 687,18
100,00% 100,00' %'

687,18 687,18

102.534,89
51.149,64 40.808,45 10.576,80

102.534,89
51.149,64 91.958,09 102.534,89

Arruela Ø 3/8' (48unid x 2unid.) - Fonecimento e 
Execução.

Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-
corrosiva) (1,00x2,00)mx1unid.

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS,DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

PINTURA COM TINTA PROTETORA 
ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS.

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, 
RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, 
CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE 
AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2020
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