
Anexo II - Cronograma Físico Financeiro - Lote II

Concorrencia n° 002/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO PATROCÍNIO

SINAPI/PA 2022/11 – SEDOP/PA 2022/09 - PROPRIA – COM DESONERAÇÃO

BDI: 31,25%

ITEM DESCRIÇÃO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS TOTAL

1 228.868,50
30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00' %'

68.660,55 45.773,70 45.773,70 45.773,70 22.886,85 228.868,50

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 59.736,96
11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00% 100,00' %'

6.571,07 6.571,07 6.571,07 6.571,07 6.571,07 6.571,07 6.571,07 6.571,07 7.168,40 59.736,96

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 81.932,62
100,00% 100,00' %'

81.932,62 81.932,62

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 16.404,82
100,00% 100,00' %'

16.404,82 16.404,82

5 FUNDAÇÕES 120.743,30
50,00% 50,00% 100,00' %'

60.371,65 60.371,65 120.743,30

6 SUPERESTRUTURA 166.029,02
50,00% 50,00% 100,00' %'

83.014,51 83.014,51 166.029,02

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 30.948,15
50,00% 50,00% 100,00' %'

15.474,08 15.474,07 30.948,15

8 PAREDES E PAINÉIS 110.225,93
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00' %'

22.045,19 22.045,19 22.045,19 22.045,19 22.045,17 110.225,93

9 REVESTIMENTO 207.363,54
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00' %'

41.472,71 41.472,71 41.472,71 41.472,71 41.472,70 207.363,54

10 PISOS 151.728,90
5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00' %'

7.586,45 7.586,45 15.172,89 15.172,89 15.172,89 22.759,34 22.759,34 22.759,34 22.759,31 151.728,90

11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 113.564,70
5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00' %'

5.678,24 5.678,24 11.356,47 11.356,47 11.356,47 17.034,71 17.034,71 17.034,71 17.034,68 113.564,70

12 INSTALAÇÕES ESGOTO 58.809,86
10,00% 10,00% 10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 100,00' %'

5.880,99 5.880,99 5.880,99 14.702,47 14.702,47 11.761,95 58.809,86

13 INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS 9.792,21
10,00% 10,00% 10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 100,00' %'

979,22 979,22 979,22 2.448,05 2.448,05 1.958,45 9.792,21

14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 14.654,62
10,00% 10,00% 10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 100,00' %'
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14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 14.654,62
1.465,46 1.465,46 1.465,46 3.663,66 3.663,66 2.930,92 14.654,62

15 20.919,66
100,00% 100,00' %'

20.919,66 20.919,66

16 19.591,22
50,00% 50,00% 100,00' %'

9.795,61 9.795,61 19.591,22

17 FORRO 50.869,78
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00' %'

12.717,45 12.717,45 12.717,45 12.717,43 50.869,78

18 ESQUADRIAS 64.679,22
50,00% 50,00% 100,00' %'

32.339,61 32.339,61 64.679,22

19 PINTURA 96.120,83
15,00% 15,00% 35,00% 35,00% 100,00' %'

14.418,12 14.418,12 33.642,29 33.642,30 96.120,83

20 COBERTURA 268.299,30
20,00% 40,00% 40,00% 100,00' %'

53.659,86 107.319,72 107.319,72 268.299,30

21 COMBATE A INCENDIO 2.236,20
100,00% 100,00' %'

2.236,20 2.236,20

22 DIVERSOS 123.808,11
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00' %'

30.952,03 30.952,03 30.952,03 30.952,02 123.808,11

23 OUTROS 17.449,35
30,00% 30,00% 40,00% 100,00' %'

5.234,81 5.234,81 6.979,73 17.449,35

2.034.776,80
260.662,07 199.739,12 185.140,93 229.583,50 240.226,30 271.637,76 201.026,87 189.507,73 172.018,01 85.234,51

2.034.776,80
260.662,07 460.401,19 645.542,12 875.125,62 1.115.351,92 1.386.989,68 1.588.016,55 1.777.524,28 1.949.542,29 2.034.776,80

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E 
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CLIMATIZAÇÃO


