
ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO  - LOTE X DA CC 005 - 2023.

OBRA - PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES.

BDI COMPOSTO EM -  29% - SEDOP 2023/02 - SINAPI 2023/01 - PROPRIAS - C/DESONERAÇÃO
LOCAL - E.M.E.F. JESUS VIRÁ, RODOVIA SANTARÉM/CUIABÁ KM 1435, VIC. 2/4, COMUNIDADE BOM JESUS, ITAITUBA-PA.

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS TOTAL PARCIAL

1 PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m 107.684,01
88,58% 11,42% 100,00' %'

95.371,80 12.312,21 107.684,01

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES: 2.031,12
100,00% 100,00' %'

2.031,12 2.031,12

1.2 ALARGAMENTO DO FURO: 93.340,68
100,00% 100,00' %'

93.340,68 93.340,68

1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE 6.830,02
100,00% 100,00' %'

6.830,02 6.830,02

1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA 5.482,19
100,00% 100,00' %'

5.482,19 5.482,19

107.684,01
95.371,80 12.312,21

107.684,01
95.371,80 107.684,01
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