TAGEPLA NN

CONS TRUTORA
ANEXO Il - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - LOTE XIV DA CC 005 - 2023.

OBRA - PERFURAGAO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES.

BDI COMPOSTO EM - 29% - SEDOP 2023/02 - SINAPI 2023/01 - PROPRIAS - C/DESONERAGAO
LOCAL -E.M.E.I.F. IGARAPE-AGU, MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJOS, ITAITUBA-PA.

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS TOTAL PARCIAL
T I I 142% 100,00’ %]
1 PERFURAGAO DO POCO - 120 m 107.684,01f—--—=--—=--—--—-- —f =T ———————io. —

95.371,80 12.312,21 107.684,01]
100,00% 100,00 %'
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES: 2.031,12(—--—--—--—--—-- —[-—me— e — e — o — - ——— et —
2.031,12 2.031,12
100,00% 100,00 %'
1.2 ALARGAMENTO DO FURO: 93.340,68—--—--—--—--—-~- —f——e—me— e — e — ———————ia.. —
93.340,68 93.340,68
- 100,00% 100,00' %!
1.3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO TUBO DE RECALQUE 6.830,02(—--—--—=--—=--—-- —fr—me =Y ———————io= —
6.830,02 6.830,02
- . 100,00% 100,00' %!
1.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO ELETRICAS DA BOMBA 5.482,19|—--—--—=--—--—-- —f e — e ——— et —
5.482,19 5.482,19
95.371,80 12.312,21
—--—-- — - e e e — - 107.684,01—--—--—--—--—-- — L -— - —--— Tl 107.684,01]
95.371,80 107.684,01
MAGEPLAN SERVICE E Assinado de forma digital por
LOGS MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI EIREL1:20910330000121
:2091033000012  p,gos: 2023.09.20 11:03:14
1 -03'00'



		2023-09-20T11:03:14-0300
	MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI:20910330000121




