
 
ANEXO II  - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO – LOTE XVIII DA CC 005 - 2023.

OBRA - PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES.

BDI COMPOSTO EM -  29% - SEDOP 2023/02 - SINAPI 2023/01 - PROPRIAS - C/DESONERAÇÃO

LOCAL -   E.M.E.F. MALOQUINHA II, COM. JESUS TE AMO, MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, ITAITUBA-PA.

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS

1 PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m 103.387,81
100,00% 100,00' %'

103.387,81 103.387,81

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES: 2.000,42
100,00% 100,00' %'

2.000,42 2.000,42

1.2 ALARGAMENTO DO FURO: 89.530,76
100,00% 100,00' %'

89.530,76 89.530,76

1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE 6.575,71
100,00% 100,00' %'

6.575,71 6.575,71

1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA 5.280,92
100,00% 100,00' %'

5.280,92 5.280,92

2 ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA. 75.207,08
4,33% 95,67% 100,00' %'

3.755,98 71.451,10 75.207,08

2.1 MOVIMENTO DE TERRA: 2.494,00
70,00% 30,00% 100,00' %'

1.745,80 748,20 2.494,00

2.2 INFRAESTRUTURA: 2.871,68
70,00% 30,00% 100,00' %'

2.010,18 861,50 2.871,68

2.3 ESTRUTURA: 7.742,75
100,00% 100,00' %'

7.742,75 7.742,75

2.4 PAREDES E PAINÉIS: 3.124,01
100,00% 100,00' %'

3.124,01 3.124,01

2.5 REVESTIMENTO: 3.381,04

100,00% 100,00' %'

3.381,04 3.381,04

2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO. 602,68
100,00% 100,00' %'

602,68 602,68

TOTAL 
PARCIAL
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2.7 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO 14.801,41
100,00% 100,00' %'

14.801,41 14.801,41

2.8 PAVIMENTAÇÃO: 483,26
100,00% 100,00' %'

483,26 483,26

2.9 TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO 25.251,20
100,00% 100,00' %'

25.251,20 25.251,20

2.10 ESQUADRIAS: 880,50
100,00% 100,00' %'

880,50 880,50

2.11 PINTURA: 7.192,33
100,00% 100,00' %'

7.192,33 7.192,33

2.12 DIVERSOS: 6.382,22
100,00% 100,00' %'

6.382,22 6.382,22

178.594,89
107.143,79 71.451,10

178.594,89
107.143,79 178.594,89
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